
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CENTRO DE LAZER
LOCAL: RUA SANTA TERESA, ESQ. COM AS RUAS DR. ARTHUR CORDEIRO E VERA CRUZ
BAIRRO: VILA TRONCOSO
CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%)
583,63R$                     583,63R$                     -R$                            583,63R$                     -R$                            583,63R$                     -R$                            583,63R$                     

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
5.707,41R$                  5.707,41R$                  5.707,41R$                  -R$                            5.707,41R$                  -R$                            5.707,41R$                  

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
1.194,36R$                  1.194,36R$                  -R$                            1.194,36R$                  -R$                            1.194,36R$                  -R$                            1.194,36R$                  

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                            -R$                            4.169,05R$                  4.169,05R$                  4.169,05R$                  8.338,10R$                  -R$                            8.338,10R$                  

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                            -R$                            -R$                            -R$                            2.627,19R$                  2.627,19R$                  1.125,94R$                  3.753,13R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00%
-R$                            -R$                            -R$                            1.853,34R$                  1.853,34R$                  2.780,01R$                  4.633,35R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00%
-R$                            -R$                            1.153,36R$                  1.153,36R$                  -R$                            1.153,36R$                  -R$                            1.153,36R$                  

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                            -R$                            1.979,38R$                  1.979,38R$                  4.618,56R$                  6.597,94R$                  -R$                            6.597,94R$                  

0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                            -R$                            1.131,91R$                  1.131,91R$                  3.395,73R$                  4.527,64R$                  -R$                            4.527,64R$                  

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 75,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            2.132,45R$                  2.132,45R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                            -R$                            -R$                            -R$                            3.948,57R$                  3.948,57R$                  987,14R$                     4.935,71R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00%
-R$                            -R$                            -R$                            3.478,48R$                  3.478,48R$                  6.956,96R$                  3.478,48R$                  10.435,44R$                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
4.200,60R$                  4.200,60R$                  9.801,40R$                  14.002,00R$                8.401,20R$                  22.403,19R$                5.600,80R$                  28.003,99R$                

15,00% 15,00% 35,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00%
-R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            1.403,59R$                  1.403,59R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
11.686,00R$                11.686,00R$                18.235,10R$                29.921,10R$                32.492,11R$                62.413,21R$                17.508,41R$                79.921,62R$                

14,62% 14,62% 22,82% 37,44% 40,65% 78,09% 21,91% 100,00%
Fontes: SINAPI mai/2024, CDHU 193 c/ desonerações.
(Setenta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Birigui, 24 de junho de 2024.

35,04%

1,76%

TOTAL 100,00%79.921,62R$               

SERVIÇOS COMPLEMENTARES14

28.003,99R$                

1.403,59R$                  

CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS13

8,26%

5,67%

2,67%

6,18%

8,70%

3.753,13R$                  

4.633,35R$                  

1.153,36R$                  

0,73%

7,14%

1,49%

10,43%

4,70%

5,80%

1,44%

6.597,94R$                  

4.527,64R$                  

2.132,45R$                  

4.935,71R$                  

6.956,96R$                  

PINTURA INTERNA11

PINTURA EXTERNA12

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS5

ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS6

ALVENARIA7

REVESTIMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS

8

REVESTIMENTOS DE PISOS9

LOUÇAS E METAIS10

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.707,41R$                  

COBERTURA

ÁGUA FRIA E ESGOTO

3

4

1.194,36R$                  

8.338,10R$                  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 4MÊS 2 MÊS 3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 583,63R$                     

MÊS 1ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%)
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