
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 7.449,94R$                   1,36 5.214,96R$                        70,00 2.234,98R$                            30,00 -R$                                      0,00 -R$                                      0,00
2. FUNDAÇÃO E PISO DE CONCRETO 84.533,63R$                 15,47 16.906,73R$                     20,00 33.813,45R$                          40,00 33.813,45R$                          40,00 -R$                                      0,00
3. ESTRUTURAS 268.079,75R$               49,05 26.807,98R$                     10,00 80.423,93R$                          30,00 107.231,89R$                       40,00 53.615,95R$                          20,00
4. REVESTIMENTOS 5.574,32R$                   1,02 -R$                                  0,00 557,43R$                               10,00 1.672,30R$                            30,00 3.344,59R$                            60,00
5. ESQUADRIAS 46.382,32R$                 8,49 -R$                                  0,00 -R$                                      0,00 9.276,46R$                            20,00 37.105,86R$                          80,00
6. REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PINTURA 30.053,62R$                 5,50 -R$                                  0,00 -R$                                      0,00 12.021,45R$                          40,00 18.032,17R$                          60,00
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL 86.339,96R$                 15,80 -R$                                  0,00 17.267,99R$                          20,00 25.901,99R$                          30,00 43.169,98R$                          50,00
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 13.284,84R$                 2,43 -R$                                  0,00 -R$                                      0,00 2.656,97R$                            20,00 10.627,87R$                          80,00
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.812,68R$                   0,88 -R$                                  0,00 -R$                                      0,00 -R$                                      0,00 4.812,68R$                            100,00

TOTAIS 546.511,06R$              100,00% 48.929,67R$                     8,95% 134.297,78R$                       24,57% 192.574,51R$                       35,24% 170.709,10R$                       31,24%

48.929,67R$                     8,95% 183.227,45R$                       33,52% 375.801,96R$                       68,76% 546.511,06R$                       100,00%

Birigui, 26 de Fevereiro de 2024.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 26/02/2024

ENDEREÇO: Rua Ernestino Bispo da Silva, n.º 279 - Bairro Portal da Pérola II, Birigui - SP

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

OBRA: EXECUÇÃO DE BARRACÃO NA E.M. PROFª YVONNE MIRAGAIA PERUZZO

Mês 4

TOTAL ACUMULADO: 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)
Mês 1 Mês 2 Mês 3

________________________________________

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070193729

________________________________________

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Secretário de Obras

__________________________________________

BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA
Secretária de Educação


