
TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

Roubos, furtos e/ou destruição de 

infraestrutura e equipamentos

Prejuízos ocasionados por 

falta de planejamento no 

sistema de segurança no 

canteiro de obras

Acréscimo de custos e prazo 

de conclusão da obra

Medidas de melhorias no 

sistema de segurança
Contratada

 Falta de mão de obra especializada 

para a execução dos serviços

Prejuízos ocasionados devido 

a falta de mão de obra 

especializada para a execução 

dos serviços contratados

Acréscimo de prazo de 

conclusão da obra

Ação para a contratação 

de mão de obra em 

quantidade mínima 

suficiente para a execução 

dos serviços contratados 

Contratada

Materiais em desacordo com as 

especificações técnicas

Prejuízos ocasionados devido 

a entrega de materiais em 

desacordo com as 

especificações técnicas 

adotadas para a execução da 

obra

Execução de serviços com 

qualidades inferiores às 

exigidas por normas e 

especificações técnicas

Correção dos serviços 

executados e melhoria no 

material empregado 

através de comprovações 

a serem exigidas pela 

contratante

Contratada

Falta de sinalização

Acidentes e incidentes 

ocasionados pela falta de 

sinalização da obra

Danos físicos e financeiros 

podendo ocasionar 

processos administrativos e 

judiciais, além de poder 

ocasionar atraso na entrega 

dos serviços contratados

Melhoria da sinalização no 

local da execução dos 

serviços

Contratada

Falta ou má utilização de EPI ou 

EPC

Inutilização de EPI ou EPC ou 

má utilização dos mesmos

Riscos de acidentes dos 

servidores ou terceiros

Fiscalização e a 

disponibilização dos EPIs e 

EPCs

Contratada

Falhas de projeto ou orçamento

Erros em representações 

gráficas, descrições ou 

quantitativos

Prejuízo financeiro para a 

contratada ou contrante a 

depender do caso, bem 

como o atraso no prazo de 

execução

Revisão exaustiva do 

projeto e demais 

documentos antes da 

licitação. Realização de 

aditivos ou supressões 

para adequar serviços e 

quantitativos durante a 

execução

Contratante

Aumento extraordinário dos custos 

dos insumos e serviços

Alteração dos custos em 

razões políticas, fiscais ou 

tributárias aplicadas pelo 

Estado ou a Federação

Prejuízo financeiro para a 

contratada bem como o 

atraso no prazo de execução 

e uma possível paralização 

de serviços

Previsão de cláusula 

contratual que garanta a 

revisão extraordinária do 

contrato, para 

manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro 

original

Contratante

Caso fortuito ou força maior

Eventos imprevisíveis ou 

previsíveis, mas de 

consequências incalculáveis, 

que retardam o 

prosseguimento e a conclusão 

das obras e intervenções

Prejuízo financeiro para a 

contratada bem como o 

atraso no prazo de execução 

e uma possível paralização 

de serviços

Previsão de cláusula 

contratual que garanta a 

revisão extraordinária do 

contrato, para 

manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro 

original

Contratante
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