



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE BARRACÃO NA E.M. PROFª YVONNE MIRAGAIA PERUZZO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Ernestino Bispo da Silva, n.º 279 - Bairro Portal da Pérola II, Birigui - SP

DATA: 26/02/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.449,94	1,36	R\$ 5.214,96	70,00	R\$ 2.234,98	30,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
2. FUNDAÇÃO E PISO DE CONCRETO	R\$ 84.533,63	15,47	R\$ 16.906,73	20,00	R\$ 33.813,45	40,00	R\$ 33.813,45	40,00	R\$ -	0,00
3. ESTRUTURAS	R\$ 268.079,75	49,05	R\$ 26.807,98	10,00	R\$ 80.423,93	30,00	R\$ 107.231,89	40,00	R\$ 53.615,95	20,00
4. REVESTIMENTOS	R\$ 5.574,32	1,02	R\$ -	0,00	R\$ 557,43	10,00	R\$ 1.672,30	30,00	R\$ 3.344,59	60,00
5. ESQUADRIAS	R\$ 46.382,32	8,49	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 9.276,46	20,00	R\$ 37.105,86	80,00
6. REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PINTURA	R\$ 30.053,62	5,50	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.021,45	40,00	R\$ 18.032,17	60,00
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 86.339,96	15,80	R\$ -	0,00	R\$ 17.267,99	20,00	R\$ 25.901,99	30,00	R\$ 43.169,98	50,00
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 13.284,84	2,43	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.656,97	20,00	R\$ 10.627,87	80,00
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.812,68	0,88	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 4.812,68	100,00
TOTAIS	R\$ 546.511,06	100,00%	R\$ 48.929,67	8,95%	R\$ 134.297,78	24,57%	R\$ 192.574,51	35,24%	R\$ 170.709,10	31,24%

TOTAL ACUMULADO:	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
	R\$ 48.929,67	8,95%	R\$ 183.227,45	33,52%	R\$ 375.801,96	68,76%	R\$ 546.511,06	100,00%

Birigui, 26 de Fevereiro de 2024.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ

Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Secretário de Obras

BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA

Secretária de Educação