



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA LUIZ CARLOS SABINO

REFERÊNCIA: SINAPI/SP 02/2024 E CDHU 193 – DESONERADO.

BDI: 27,35%.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1.	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA LUIZ CARLOS SABINO	110.883,04	% Período:	44,62%	42,08%	13,30%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.320,50	% Período:	100,00%		
1.2.	INFRAESTRUTURA	47.156,21	% Período:	100,00%		
1.3.	SUPERESTRUTURA	6.297,25	% Período:		100,00%	
1.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	38.562,74	% Período:		100,00%	
1.5.	ASSENTOS	8.993,04	% Período:		20,00%	80,00%
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.602,72	% Período:			100,00%
1.7.	MURO DE FECHAMENTO EXISTENTE	2.947,52	% Período:			100,00%
1.8.	CALÇAMENTOS	3.003,06	% Período:			100,00%
Total: R\$ 110.883,04						
		Período:	%:	44,62%	42,08%	13,30%
			Repassse:	49.476,71	46.658,60	14.747,73
			Contrapartida:	-	-	-
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	49.476,71	46.658,60	14.747,73
		Acumulado:	%:	44,62%	86,70%	100,00%
			Repassse:	49.476,71	96.135,31	110.883,04
			Contrapartida:	-	-	-
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	49.476,71	96.135,31	110.883,04



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui-SP, 27 de março de 2024.

INGRID EVELIN ROMANINI

CHEFE DE DIVISÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

THIEMY BARBIERI JORGE

DIRETORA DE OBRAS

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

RONI FLÁVIO MANTOVAM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE