



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA CANCHA DE BOCHA E MALHA “JAIR JORDÃO – NECA”, DA PRAÇA RAFAEL ROMERA, DO BAIRRO SILVARES – BIRIGUI-SP.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.991,75	% Período:	100,00%	
2.	CANCHA DE BOCHA	52.221,90	% Período:	50,00%	50,00%
3.	PINTURA	7.277,11	% Período:	50,00%	50,00%
4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.501,12	% Período:	40,00%	60,00%
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.298,48	% Período:		100,00%
			%:	49,43%	50,57%
			Repasse:	-	-
			Contrapartida:	34.741,70	35.548,66
			Outros:	-	-
			Investimento:	34.741,70	35.548,66
			%:	49,43%	100,00%
			Repasse:	-	-
			Contrapartida:	34.741,70	70.290,36
			Outros:	-	-
			Investimento:	34.741,70	70.290,36

VALOR TOTAL: R\$70.290,36 (Setenta mil, duzentos e noventa reais, e trinta e seis centavos)

REFERÊNCIA: SINAPI-SP 08/2024, CDHU 194, FDE 08/2024 (Desonerado)

BDI: 27,35%

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui, 13 de setembro de 2024.

GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil

CREA/SP: 5070024677

THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Secretário de Obras

RONI FLÁVIO MANTOVAM

Secretário de Esportes