Prefeitura Municipal de Birigui (.

CNPJ 46.151.718/0001-80

MATRIZ DE RISCOS — OBRAS DE ENGENHARIA

OBRA: EXECUGAO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES - 32 ETAPA
MUNICiPIO:  BIRIGUI-SP

DEFINICOES

se caracteriza como a medicao de o gudo provavel é a ocorréncia daquele risco, ou

PROBABILIDARE: seja, & preciso analisar o qudo facil ou dificil se da a sua ocorréncia

se caracteriza como as consequéncias para as partes caso o respectivo risco

IMPACTO: venha a acontecer de fato, ocasionando prejuizos e danos

se caracteriza como a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa

NIVEL DE RISCO: em termos da combinag&o das consequéncias e de suas probabilidades

IMPACTO

MATRIZ DE RISCOS

MEDIO
ALTA
PROBABILIDADE MEDIA
BAIXA
RISCO 01
RISCO: Locagdo errada da obra
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Medio
NIVEL DE RISCO: MEDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: Execugao da obra
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada

Alteragao do local da obra
DANOS:

Necessidade de retrabalho

Inser¢do de coordenadas geogréaficas dos seguintes
pontos: inicial, intermediarios e final, nas pranchas do
ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: projeto
Locar a obra de acordo com as ceordenadas

Autor do projeto
(Contratante)

geograficas fornecidas Contratada
ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR Acompanhamento da locagao e conferéncia das Fiscalizagao técnica
RESPONSAVEL: coordenadas geograficas (Contratante)

RISCO 02

RISCO: Desmoronamento de vala

PROBABILIDADE: Médio
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IMPACTO: Alto

NIiVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO: Execugao da obra

ALOCACAO DO RISCO: Contratada

Possibilidade de acidente de trabalho

Necessidade de reposigao de servigo, materiais e equipamentos danificados

Paralisagdo da obra

DANOS: Atraso no cronograma de execugao da obra

Responsabilidade civil por danos a propriedade do contratante ou de terceiros

Indenizagtes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenacgoes na esfera trabalhista

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizagao

Contratada e Contratante
Acompanhamento dos servigos por profissional de

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: seguranga do trabalho

Cumprimento das normas de seguranca do trabalho
Contratada

Execugao de escoramento nas valas

Paralisaca i stejam sendo executados
Evliagan deERIGER RS ERiEy © Contratada e Contratante

ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR de maneira perigosa
RESPONSAVEL: Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizagao técnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 03
RISCO: Acidente por queda de objetos
PROBABILIDADE: Medio
IMPACTO: Alto
FASE DO PROCESS0 DE CONTRATAGAO: Execugao da obra
ALOCAGAOQ DO RISCO: Contratada

Paralisagao da obra

Necessidade de reposicao de servigo, materiais e equipamentos danificados

Responsabilidade civil por danos a propriedade de contratante ou de terceiros

DANOS:
indenizacées por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenacoes na esfera trabalhista

Atraso no cronograma de execucao da obra
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Cumprimento das normas de seguranga do trabalho

Execugao de tela de protegéo, tapumes, guarda- Contratada

corpos, fechamentos e outros dispositivos de protegao

AGOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: coletiva

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizacao

Contratada e Contratante
Acompanhamento dos servigos por profissional de
seguranga do trabalho

Paralisacao de servigos que estejam sendo executados

2 : Contratada e Contratante
de maneira perigosa

AGCOES DE CONTINGENCIA | SETOR

RESPONSAVEL. Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizagéo técnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 04
RISCO: Queda de pessoa na vala
PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alta

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: Execucéo da obra

ALOCAGAOQ DO RISCO: Contratada

Paralisagéo da obra

Possibilidade de atraso no cronograma de execugao

DANOS: Indenizagées por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenagées na esfera trabalhista

Atraso no cronograma de execugao da obra

Cumprimento das normas de seguranga do trabalho

Execucao de tela de protegao, tapumes, guarda- Contratada

corpos, fechamentos e outros dispositivos de protegao

AGOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: coletiva

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel
tecnico e pela equipe de fiscalizagao

Contratada e Contratante

Acompanhamento dos servigos por profissional de
seguranga do trabalho

Paralisagao de servi j n xecutados
sag PYiGE que esie) s sendc ExeauihdY Contratada e Contratante

ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR de maneira perigosa
RESPONSAVEL: Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizagao técnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 05
RISCO: Qcorréncia de fortes chuvas
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Meédio

7 b
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NIVEL DE RISCO:

MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAC:

Execugao da obra

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada e Contratante

DANOS;

Perda de servigos realizados e/ou materiais estocados

Possibilidade de atraso no cronograma de execugao

Necessidade de retrabalho

Danos as instalagbes do canteiro de obras

Dificuldade de acesso ao local dos trabalhos

AGOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Procurar concentrar esforgos para execucado da obra
em periodos de estiagem, inclusive prorrogando os

turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de servigo Contratada

Estocar os materiais de maneira correta

AGOES DE CONTINGENCIA / SETOR

Possibilidade de aditivo de praze, uma vez que a

Contratada apresente relatorio pluviométrico, de fonte
Contratante

RESPONSAVEL: confiavel, que comprove volume de chuva além do
esperado para a época
RISCO 06
RISCO: Quebra de maquinas, equipamentos e veiculos
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugéo da obra

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Atrasos para a aquisigao ou reparo dos equipamentos

Possibilidade de atraso no cronograma de execucgao

Aumento no custo da execugac

Eventuais danos as instalagdes do canteiro de obras ou do contratante

Adocao de plano de manutengao preventiva e corretiva

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: Contratada
Remuneragéo do risco assumido pela Contratada
ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR Reparo rapido ou substituigac imediata da maquina, Coritstads
RESPONSAVEL: equipamento e/ou veiculo
RISCO 07
RISCO: Gerenciamento e administragao inadequada da obra
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

S
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NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: Execugdo da obra

ALOCAGAO DO RISCO: Contratada

DANOS: Aumento dos custos e/ou descumprimento dos prazos contratuais

Previsdo contratual de aplicagéo de penalidades

Divisao de licitagtes
Exigéncia de requisitos adequados de habilitagao dos (Contratante)

ACOES PREVENTIVAS /| SETOR RESPONSAVEL: licitantes

Acompanhamento dos servigos pele seu responsavel

o . : A Contratada e Contratante
técnico e pela equipe de fiscalizagdo

Prorrogagao dos turnos de trabalho ou abertura de

: Contratada
novas frentes de servigo

AGOES DE CONTINGENCIA / SETOR

Notificar a coniratada em casos de atraso no inicio de Fiscalizagao técnica

RESPONSAVEL: servigos ou lentidao na execugéo dos mesmos (Contratante)
Aplicagao de penalidades na contratada Contratante
RISCO 08
RISCO: Erros e defeitos na execugao da obra
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

Execucdo da obra

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

ALOCACAO DO RISCO: Contratada
Necessidade de reconstrucac dos servigos
DANOS: Possibilidade de atraso no cronograma de execucéo

Aumento no custo da execugao

Divisao de licitagoes

Previsao contratual de aplicagéo de penalidades
pleag pe @ (Contratante)

Remuneragao do risco assumido pela Contratada Contratada

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel

técnico e pela equipe de fiscalizagao Contratada e Contratante

Prefeitura Municipal de Birigui SO0 R

AGCOES DE CONTINGENCIA / SETOR
RESPONSAVEL:

Notificar a contratada em casos de atrase no inicio de
servigos ou lentidao na execugdo dos mesmos

Fiscalizagao técnica
(Contratante)

Aplicagao de penalidades na contratada

Contratante

Birigui, 20 de fevereiro de 2024

Qebuide, 7

')
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Gabriela de Oliveira Freire Silva
- CREA; 5070252260

Engenheira civil

Ma;éos Anténio Albano
Diretor de Cghtrole e Servigos de Agua e Esgoto
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B Andre Kuiz'Branco

Secret;rl/de Mwmb{nte

-
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