Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

OBRA: EXECUCAO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES — 42 ETAPA
MUNICIiPIO:  BIRIGUI-SP

DEFINICOES
se caracteriza como a medicao de o qudo provavel € a ocorréncia daquele risco, ou
PROBABILIDADE: i : co£e 0.QUe0 PIovey: jaa089
seja, é preciso analisar o qudo facil ou dificil se da a sua ocorréncia
se caracteriza como as consequéncias para as partes caso o respectivo risco
IMPACTO: q P P P

venha a acontecer de fato, ocasionando prejuizos e danos

se caracteriza como a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa

NIVEL DE RISCO: em termos da combinacdo das consequéncias e de suas probabilidades

IMPACTO
MATRIZ DE RISCOS
MEDIO
ALTA .
PROBABILIDADE MEDIA
PPN - i
RISCO 01
RISCO: Locacéo errada da obra
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: MEDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: Execucdo da obra
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada

Alteragao do local da obra

DANOS:
Necessidade de retrabalho

Insergéo de coordenadas geograficas dos seguintes ;
i ol Autor do projeto
pontos: inicial, intermediarios e final, nas pranchas do (Contratante)
AGCOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: projeto
Locar a obra de acorde com as coordenadas
g ; Contratada
geograficas fornecidas
ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR Acompanhamento da locagao e conferéncia das Fiscalizagao técnica

RESPONSAVEL: coordenadas geograficas (Contratante)

RISCO 02

RISCO: Desmoronamento de vala

PROBABILIDADE: Médio
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Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

IMPACTO:

Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAQ:

Execugdo da obra

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Possibilidade de acidente de trabalho

Necessidade de reposigdo de servigo, materiais e equipamentos danificados

Paralisacdo da obra

Atraso no cronograma de execucac da obra

Responsabilidade civil por danos a propriedade do contratante ou de terceiros

Indenizagdes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenacdes na esfera trabalhista

AGCOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizagdo

: — Contratada e Contratante
Acompanhamento dos servigos por profissional de

seguranga do trabalho

Cumprimento das normas de segurancga de trabalho
Contratada

Execugdo de escoramento nas valas

AGOES DE CONTINGENCIA /| SETOR

Paralisagao de servigos gue estejam sendo executados

de maneira perigosa Contratada e Contratante

RESPONSAVEL: Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizagao técnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 03
RISCO: Acidente por queda de objetos
PROBABILIDADE: Médio
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo da obra

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Paralisagao da obra

Necessidade de reposigdo de servigo, materiais e equipamentos danificados

Responsabilidade civil por danos a propriedade do contratante ou de terceiros

Indenizagbes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenacoes na esfera trabalhista

Atraso no cronograma de execugao da obra

/
/
i

4

MATRIZ DE RISCO - EXECUCAO DE TRECHO DO EMISSARIO DO BAIXOTES - 42 ETAPA Pégina 2 de 5



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/00071-80

AGOES PREVENTIVAS | SETOR RESPONSAVEL:

Cumprimento das normas de seguranga do trabalho

Execugao de tela de protecdo, fapumes, guarda- Contratada

corpos, fechamentos e outros dispositivos de protegao
coletiva

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel

técnico e pela equipe de fiscalizagao
Contratada e Contratante

Acompanhamento dos servigos por profissional de
seguranga do trabalho

AGCOES DE CONTINGENCIA / SETOR

Paralisagéo de servigos que estejam sendo executados

: 2 ntratante
de maneira perigosa Contratada e Contra

RESPONSAVEL: Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizacéo técnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 04
RISCO: Queda de pessoa na vala
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo da obra

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Paralisagao da obra

Possibilidade de atraso no cronograma de execugao

Indenizagbes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenagdes na esfera trabalhista

Atraso no cronograma de execugao da obra

AGOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Cumprimento das normas de seguranga do trabalho

Execucéo de tela de protecdo, tapumes, guarda- Contratada

corpos, fechamentos e outros dispositivos de protegao
coletiva

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizagao

- == Contratada e Contratante
Acompanhamento dos servigos por profissional de

seguranga do trabalho

ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR

Paralisagao de servigos que estejam sendo executados

de maneira perigosa Contratada e Contratante

RESPONSAVEL: Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizacdo técnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 05
RISCO: Ocorréncia de fortes chuvas
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
‘74— l = é
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Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 48.151.718/0001-80

NIVEL DE RISCO:

MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugéo da obra

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada e Contratante

DANOS:

Perda de servicos realizados e/ou materiais estocados

Possibilidade de atraso no croncgrama de execugao

Necessidade de retrabalho

Danos as instalagées do canteiro de obras

Dificuldade de acesso ao local dos trabalhos

Procurar concentrar esforgos para execugao da obra
em periodos de estiagem, inclusive prorrogando os

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: | turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de servigo Contratada
Estocar os materiais de maneira correta
Possibilidade de aditivo de prazo, uma vez que a
ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR Contratada apresente relatério pluviométrico, de fonte Contratante
RESPONSAVEL: confiavel, que comprove volume de chuva além do
esperado para a época
RISCO 06
RISCO: Quebra de maquinas, equipamentos e veiculos

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Medio
NIVEL DE RISCO: MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo da obra

ALOCAGAOQ DO RISCO: Contratada
Atrasos para a aquisicao ou reparo dos equipamentos
Possibilidade de atraso no cronograma de execugao
DANOS:

Aumento no custo da execugao

Eventuais danos as instalagoes do canteiro de obras ou do contratante

Adogéo de plano de manutengao preventiva e corretiva

AGOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: Contratada
Remuneragao do risco assumido pela Contratada
AGCOES DE CONTINGENCIA / SETOR Reparo rapido ou substituicdo imediata da maquina, Contratada
RESPONSAVEL: equipamento efou veiculo
RISCO 07
RISCO: Gerenciamento e administragao inadequada da obra
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
S
/
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NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

CNPJ 46.151.718/0001-80

Execugao da obra

Prefeitura Municipal de Birigui

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Aumento dos custos e/ou descumprimento dos prazos contratuais

AGOES PREVENTIVAS /| SETOR RESPONSAVEL:

Previsdo contratual de aplicagéo de penalidades

Exigéncia de requisitos adequados de habilitagéo dos
licitantes

Divisao de licitagoes
(Contratante)

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizagao

Contratada e Contratante

AGCOES DE CONTINGENCIA / SETOR

Prorrogacac dos turnos de trabalho ou abertura de
novas frentes de servigo

Contratada

Notificar a contratada em casos de atraso no inicic de

Fiscalizagao técnica

RESPONSAVEL: servicos ou lentiddo na execugao dos mesmos (Contratante)
Aplicacao de penalidades na contratada Contratante
RISCO 08
RISCO: Erros e defeitos na execugao da obra
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGCAO:

Execugao da obra

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Necessidade de reconstrugao dos servigcos

Possibilidade de atraso no cronograma de execugao

Aumento no custo da execugao

AGOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Previsao contratual de aplicagao de penalidades

Divisao de licitagoes
(Contratante)

Remuneragao do risco assumido pela Contratada

Contratada

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizacac

Contratada e Contratante

AGCOES DE CONTINGENCIA /| SETOR
RESPONSAVEL:

Notificar a contratada em casos de atraso no inicio de
servigos ou lentiddo na execugéo dos mesmos

Fiscalizagao técnica
(Contratante)

Aplicagao de penalidades na contratada

Contratante

Birigui, 20 de fevereiro de 2024

Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira civil - CREA: 5070252260 #
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André Liiz Braneo
Secrglario de Meia Ambiente
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Mafcos Antonio Albano
Diretor de @ontrole e Servigos de Agua e Esgoto
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