GOVERNO DO ESTADO DE SA0 PAULO

ANEXO VIl DO MPO — CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

' TOMADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

EXECUGAO DA 42 ETAPA DO EMISSARIO DO RIBEIRAO BAIXOTES

A realizar em Mes(es)

Descrigdo da Atividade Ordem 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

SERVICOS PRELIMINARES 1 379,00 568,50 568,50 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00
MOVIMENTO DE TERRA 2 14.907,93 22.361,89 22.361,89 14.907,93 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.539,63
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 3 11.022,19 16.533,28 16.533,28 11.022,19 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.110,94
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 4 87.751,50 131.627,25 131.627,25 87.751,50 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.757,50
POCOS DE VISITA 5, 5 3.331,37 0 3.331,37 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.662,74

Birigui/SP, 04 de janeiro de 2.024

Engenheiro Civil
CREA/SP n.2 5061197696
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Marcos Rntonio
wmn_‘mmﬂrm de Meio Ambiente - PMB
Diretér de Controle de Servigos de Agua e Esgoto




