Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: EXECUGAO DE PRAGA PUBLICA

ENDEREGO: AREA LOCALIZADA NA AVENIDA CABO LUIZ JOSE VITO FILHO, ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA JOSE MOROSO
LOCAL: AREA DE LAZER 02 - QUADRA A

BAIRRO: RESIDENCIAL PREFEITO ANTONIO FRANCISCO DE LIMA (JEQUITIBA)

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%,
< e PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
RS 1.933,07 | RS 1.933,07 | RS 1.449,80 | RS 3.382,87 | RS 1.449,80 | RS 4.832,67
R 4.832,67 | 2,08% 2 2 - 2 - 2
- PSS RIS s : 40,00% 40,00% 30,00% 70,00% 30,00% 100,00%
% % RS 1.810,32 | RS 1.810,32 | RS = RS 1.810,32 | RS 1.810,32 | RS 3.620,64
R 3.62064 | 1,55% 2 2 2 2 2
- IR RN s 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
RS 16.592,52 | RS 16.592,52 RS 16.592,52 RS 16.592,52
R 16.592,52 | 7,12% 2 2 2 2
3 |LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA | R$ 3 100,00% 100,00% 0.00% 100,00% 0.00% 100,00%
RS 13.525,32 | RS 13.525,32 | RS 27.050,65 | RS 40.575,97 | R$ 4.508,44 | RS 45.084,41
= R 45.084,41 | 19,36% 2 2 : 2 - -
4 |PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO S 3 30.00% 30.00% 50.00% 30,00% 10.00% 100,00%
[ — RS 631324 | 271% RS - |rs - RS - | rs 6.313,24 [ RS 6.313,24
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
e se cRinEE RS 25.050,89 | 10,76% RS = RS = RS = RS 25.050,89 [ RS 25.050,89
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
7 | INSTALACBES ELETRICAS RS 11985603 | 5147% RS 35.956,81 | R$ 35.956,81 | RS 47.942,41 | R$ 83.899,22 | R$ 35.956,81 | RS 119.856,03
30,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%
8 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1153375 | 4,05% RS - RS - RS - RS - RS 11.533,75 | RS 11.533,75
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
RS 69.818,04 | R$ 69.818,04 | R$ 76.442,86 | RS 146.260,90 | RS 86.623,25 | RS 232.884,15
. 100,00% 2 2 - 2 2 2
TOTAL Ré 23288415 29,98% 29,98% 32,82% 62,80% 37,20% 100,00%

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)
Fontes: SINAPI dez/2023, CDHU 192 ¢/ desoneracéo e Cotacdes Comerciais

Birigui, 05 de fevereiro de 2024.

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng® THIEMY BARBIERI JORGE
Engenheiro Civil Diretora de Obras
CREA: 5069273022

Eng?® INGRID EVELIN ROMANINI FABIANO JOSE MACARINI
Secretaria Adjunta de Obras Secretario de Servigos Publicos




