
OBRA: EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
ENDEREÇO: ÁREA LOCALIZADA NA AVENIDA CABO LUIZ JOSÉ VITO FILHO, ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ MOROSO
LOCAL: ÁREA DE LAZER 02 - QUADRA A
BAIRRO: RESIDENCIAL PREFEITO ANTÔNIO FRANCISCO DE LIMA (JEQUITIBÁ)
CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
1.933,07R$               1.933,07R$               1.449,80R$               3.382,87R$               1.449,80R$               4.832,67R$               

40,00% 40,00% 30,00% 70,00% 30,00% 100,00%
1.810,32R$               1.810,32R$               -R$                         1.810,32R$               1.810,32R$               3.620,64R$               

50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
16.592,52R$             16.592,52R$             16.592,52R$             16.592,52R$             

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
13.525,32R$             13.525,32R$             27.050,65R$             40.575,97R$             4.508,44R$               45.084,41R$             

30,00% 30,00% 60,00% 90,00% 10,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         6.313,24R$               6.313,24R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         25.050,89R$             25.050,89R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
35.956,81R$             35.956,81R$             47.942,41R$             83.899,22R$             35.956,81R$             119.856,03R$           

30,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         11.533,75R$             11.533,75R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
69.818,04R$             69.818,04R$             76.442,86R$             146.260,90R$           86.623,25R$             232.884,15R$           

29,98% 29,98% 32,82% 62,80% 37,20% 100,00%
(DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)
Fontes: SINAPI dez/2023, CDHU 192 c/ desoneração e Cotações Comerciais

Birigui, 05 de fevereiro de 2024.

MÊS 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL 232.884,15R$       100,00%

6 ACADEMIA AO AR LIVRE 25.050,89R$            10,76%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 119.856,03R$          51,47%

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.533,75R$            4,95%

5 PLAYGROUND 6.313,24R$              2,71%

MÊS 2

4 PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO 45.084,41R$            19,36%

LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA 16.592,52R$            

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.832,67R$              

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ITEM MÊS 1

3.620,64R$              1,55%

7,12%3

DESCRIÇÃO VALOR PESO (%)

1 2,08%
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