Ndo conformidade com normas e
regulamentos

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

Prejuizos ocasionados por
falta de atendimento de
normas especificas para o
projeto

CNPJ 46.151.718/0G01-80

Projetos inadequadas para
as exigéncias dos drgdos
fiscalizadores, risco a
seguranga dos usudrios

Aplicagdo de todas as
exigéncias das normas
aplicaveis, revisdo dos
projetos e documentos
complementares

Contratada

Atrasos na entrega dos projetos

ao atraso na entrega dos
projetos

Prejuizos ocasionados devido

Acréscimo de prazo de
conclusdo do objeto

Acdo para a contratagdo
de mdo de obra em
guantidade minima

suficiente para a execugdo
dos servigos contratados

Contratada

Entrega de documentacgdo
insuficiente

Prejuizos na interpretacdo
dos projetos e documentos
complementares

Documentos ndo entregues
como memoriais,
detalhamentos ou modelos
que impeg¢am o devido
entendimento dos projetos

Revisdo por meio de
checklist de toda a
documentagdo minima
necessdria para devida
interpretagdo dos projetos

Contratada

Falhas de projeto ou orcamento

Erros em representacdes
graficas, descrigdes ou
quantitativos

Prejuizo financeiro para a
contrante a depender do
caso, bem como o atraso no
prazo de execugdo

Revisdo exaustiva do
projeto e demais
documentos antes da
licitagdo. Necessidade de
apresentacdo de
aprovacdo do projeto em
drgdo fiscalizador quando
necessario

Contratada

Aumento extraordindrio dos
custos dos insumos e servigos

Alteragdo dos custos em

razdes politicas, fiscais ou

tributérias aplicadas pelo
Estado ou a Federacdo

Prejuizo financeiro para a

contratada bem como o

atraso no prazo de execucdo

e uma possivel paralizacio
de servigos

Previsdo de cldusula
contratual que garanta a
revisdo extraordindria do

contrato, para
manutenc¢do do equilibrio
econdmico-financeiro
original

Contratante

Caso fortuito ou forga maior

Eventos imprevisiveis ou
previsiveis, mas de
consequéncias incalculdveis,
que retardam o

dos servigos

\ A

prosseguimento e a conclusdo

Prejuizo financeiro para a

contratada bem como o

atraso no prazo de execugdo

e uma possivel paraliza¢io
de servigos

Previsdo de clausula
contratual que garanta a
revisdo extraordindria do

contrato, para
manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro
ariginal

Contratante

s

Cassia Rita Santana Celestino

Secretaria de Saude



