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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 33,64% 66,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 94.895,91 187.166,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 33,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 94.895,91 282.062,08 282.062,08 282.062,08 282.062,08 282.062,08 282.062,08 282.062,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 94.895,91 282.062,08 282.062,08 282.062,08 282.062,08 282.062,08 282.062,08 282.062,08

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.052,25 1.052,25 1.052,25 1.052,25 1.052,25 1.052,25 1.052,25 1.052,25

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.470,72 12.941,44 12.941,44 12.941,44 12.941,44 12.941,44 12.941,44 12.941,44

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.036,94 2.073,88 2.073,88 2.073,88 2.073,88 2.073,88 2.073,88 2.073,88

Parcela (%) 33,56% 66,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 86.336,00 257.240,13 257.240,13 257.240,13 257.240,13 257.240,13 257.240,13 257.240,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.754,38 8.754,38 8.754,38 8.754,38 8.754,38 8.754,38 8.754,38

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.114,50 3.114,50 3.114,50 3.114,50 3.114,50 3.114,50 3.114,50

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.639,88 5.639,88 5.639,88 5.639,88 5.639,88 5.639,88 5.639,88

Local

Data

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. 282.062,08

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 257.240,13

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8.754,38

1.5.1.

13 de abril de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 282.062,08

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.052,25

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 12.941,44

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.073,88

1.4.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.114,50

1.5.2. PLACA DE LOGRADOURO 5.639,88

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
22,04%

AÇÃO / MODALIDADE

Recapeamento asfáltico em ruas do bairro Cidade Jardim
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Apoio à poítica nacional de desenvolvimento 

Bairros do município de Birigui
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Birigui/SP

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura Municipal de Birigui Birigui/SP
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-17
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

Apoio à poítica nacional de desenvolvimento 

ÚNICO
LOCALIDADE DO SINAPI

1038.857-76/2017

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério das Cidades
PROGRAMA
MCID

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

5069682799

THIEMY BARBIERI JORGE
ENGENHEIRA CIVIL

28027230172938063

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


