c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
A #PUBLICO

N2 da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/A¢do Municipio/UF Localidade 0
1007089-06 ME / ESPORTE DE GRANDE EVENTO BIRIGUI/SP AV. ANTONIO DA SILVA NUNES, 1186 - PARQUE DAS NAGOES 0
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA REFORMA DO ESTADIO PEDRO MARIN BERBEL
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)
1 REFORMA ESTADIO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.015,70 0,37%
1.2 VOMITORIO - SETOR AMARELO 1.394,52 0,51%
1.3 VOMITORIO - SETOR BRANCO 4.601,31 1,68%
1.4 CONSTRUGAO DE DEGRAUS VOMITORIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL - 5.107,17 1,87% - - - - 50,00
1.5 CONSTRUCAO DE PAREDE DE VOMITORIOS 5E 6 5.506,39 2,01% - 20,00 20,00 30,00 50,00 25,00 75,00 25,00
1.6 ACESSO RADIAL 2.676,44 0,98% - - -
1.7 CONSTRUGAO DA CANALETA 10.420,22 3,81% 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00
GUARDA-CORPO - SETOR
1.8 ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA 15.465,81 5,65% - - - - 20,00
AMARELA/BRANCA

PREENCHIMENTO VAO DEGRAUS
1.9 ACESSO RADIAL - SETOR 479,46 0,18% 50,00 50,00 50,00 100,00
ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA

AMARELA E BRANCA

100,00

100,00

CONSTRUCAO DE DEGRAUS -
1.10 ACESSORADIAL - SETOR 6.707,71 2,45% 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00
ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA
AMARELA E BRANCA
112 GUARDA COSTAS IMPLANTAGAO 114.322,16 | 41,75% - - - -
113 ESCADAS METALICAS 5.852,02 2,14% - - -
1.14 DEMOLIGAO MURO 456,89 0,17% 100,00 100,00
115 CONSTRUGAO DE VARANDA PARA 16.395,24 5,99% 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 30,00 10,00 40,00
BOMBEIRO
116 PORTAO DE CORRER 12 E 13 6.742,05 2,46% 50,00 50,00 50,00 100,00
118 BEBEDOURO 2 1.888,24 0,69% 20,00 20,00 40,00 60,00 100,00
119 BEBEDOURO 3 2.799,36 1,02% 20,00 20,00 40,00 60,00 100,00
1.20 BEBEDOURO 4 2.490,11 0,91% 20,00 20,00 40,00 60,00 100,00

FECHAMENTO LATERAL
ARQUIBANCADA

1.21 BRANCA/VERMELHA E MURO 3.160,74 1,15% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
LATERAL
TRINCAS E INFILTRAGES PARTE DE
1.23 BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA 3.135,34 1,15% 50,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00
1.24 ILUMINACAO 22.867,45 8,35% - - - -
1.25 COMBATE A INCENDIO 40.308,91 14,72% - - - -
Total (%): 6,25 6,25 6,41 12,66 4,41 17,07 2,87 19,94 4,11
Total (R$): 273.793,24 | 100,00% 17.115,60 17.115,60 17.552,76 34.668,36 12.062,85 46.731,21 7.851,04 54.582,26 11.264,55

BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017
Local/Data Saulo Januario Garcia CRISTIANO SALMEIRAO Saulo Januario Ga
CREA/CAU: 5062938065 PREFEITO MUNICIPAL CREA/CAU: 50629:

Planilha Multipla 2 vO1 1



CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CAIXA

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Agdo Localidade 0
1007089-06 ME / ESPORTE DE GRANDE EVENTO AV. ANTONIO DA SILVA NUNES, 1186 - PARQUE DAS NAGOES 0
Proponente Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI IMPLANTAGAO E MODERNIZAGAO DE INFRAESTRUTURA
META/ VALOR PESO 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
AGRUPADOR DESCRICAO RS % ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
T [REFORWA ESTADIO : | | |
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.015,70 0,37% 100,00 100,00 100,00 100,00
1.2 VOMITORIO - SETOR AMARELO 1.394,52 0,51% 100,00 100,00 100,00 100,00
13 VOMITORIO - SETOR BRANCO 4.601,31 1,68% 100,00 | 100,00 100,00 100,00
1.4 CONSTRUGAO DE DEGRAUS VOMITORIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL - 5.107,17 1,87% 50,00 100,00 100,00 100,00
1.5 CONSTRUGAO DE PAREDE DE VOMITORIOS 5 E 6 5.506,39 2,01% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.6 ACESSO RADIAL 2.676,44 0,98% 45,00 30,00 75,00 25,00 100,00 100,00
1.7 CONSTRUGAO DA CANALETA 10.420,22 3,81% 100,00 100,00 100,00 100,00
GUARDA-CORPO - SETOR
1.8 ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA 15.465,81 5,65% 20,00 50,00 80,00 100,00 100,00
AMARELA/BRANCA
PREENCHIMENTO VAO DEGRAUS
ACESSO RADIAL - SETOR
1.9 . 479,46 0,18% 100,00 100,00 100,00
ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA
AMARELA E BRANCA
CONSTRUCAO DE DEGRAUS -
ACESSO RADIAL - SETOR
1.10 . 6.707,71 2,45% 100,00
ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA
AMARELA E BRANCA
1.12 GUARDA COSTAS IMPLANTAGAO 114.322,16 41,75% -
1.13 ESCADAS METALICAS 5.852,02 2,14% -
1.14 DEMOLIGAO MURO 456,89 0,17% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.15 CONSTRUGAO DE VARANDA PARA 16.395,24 5,99% 50,00 10,00 60,00 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00
BOMBEIRO
1.16 PORTAO DE CORRER 12 E 13 6.742,05 2,46% 100,00 100,00 100,00 100,00
1.18 BEBEDOURO 2 1.888,24 0,69% 100,00 100,00 100,00 100,00
1.19 BEBEDOURO 3 2.799,36 1,02% 100,00 100,00 100,00 100,00
1.20 BEBEDOURO 4 2.490,11 0,91% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FECHAMENTO LATERAL
1.21 ARQUIBANCADA 3.160,74 1,15% 100,00 100,00 100,00 100,00
BRANCA/VERMELHA E MURO
LATERAL
1.23 TRINCAS E INFILTRAOES PARTE DE 3.135,34 1,15% 100,00 100,00 100,00 100,00
BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA
1.24 ILUMINAGAO 22.867,45 8,35% - - - 25,00 25,00 25,00 50,00
1.25 COMBATE A INCENDIO 40.308,91 14,72% - - - - 20,00 20,00
Total (%): 24,05 12,40 36,45 11,42 47,88 12,70 60,58 14,52 75,10
Total (R$): 273.793,24 | 100,00% 65.846,81 33.963,22 99.810,03 31.275,81 131.085,84 34.776,99 165.862,83 39.745,61 205.608,43
BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017
Local/Data rcia CRISTIANO SALMEIRAO Saulo Januario Garcia
38065 PREFEITO MUNICIPAL CREA/CAU: 5062938065
Planilha Multipla 2 vO1 2



c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
A4

N2 da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/A¢do
1007089-06 ME / ESPORTE DE GRANDE EVENTO
Proponente Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI IMPLANTAGAO E MODERNIZAGAO DE INFRAESTRUTURA
META/ VALOR PESO MES 10
AGRUPADOR DESCRIGAO RS PARCELA (%) ACUM (%)
1 REFORMA ESTADIO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.015,70
1.2 VOMITORIO - SETOR AMARELO 1.394,52
1.3 VOMITORIO - SETOR BRANCO 4.601,31
1.4 CONSTRUGAO DE DEGRAUS VOMITORIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL - 5.107,17
1.5 CONSTRUGAO DE PAREDE DE VOMITORIOS 5E 6 5.506,39 100,00
1.6 ACESSO RADIAL 2.676,44
1.7 CONSTRUGAO DA CANALETA 10.420,22
GUARDA-CORPO - SETOR
1.8 ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA 15.465,81 100,00
AMARELA/BRANCA

PREENCHIMENTO VAO DEGRAUS
ACESSO RADIAL - SETOR

1.9 ‘ 479,46
ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA
AMARELA E BRANCA
CONSTRUGAO DE DEGRAUS -
ACESSO RADIAL - SETOR

1.10 ‘ 6.707,71
ARQUIBANCADA PRE-MOLDADA

AMARELA E BRANCA

1.12 GUARDA COSTAS IMPLANTACAQ 114.322,16
1.13 ESCADAS METALICAS 5.852,02
1.14 DEMOLIGAO MURO 456,89 100,00
115 CONSTRUGAO DE VARANDA PARA 16.395,24
BOMBEIRO
1.16 PORTAO DE CORRER 12 E 13 6.742,05
1.18 BEBEDOURO 2 1.888,24
1.19 BEBEDOURO 3 2.799,36
1.20 BEBEDOURO 4 2.490,11 100,00
FECHAMENTO LATERAL
1 ARQUIBANCADA 316074
BRANCA/VERMELHA E MURO
LATERAL
123 TRINCAS E INFILTRAGES PARTE DE 3.135,34 100,00
BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA
1.24 ILUMINACAO 22.867,45 8,35% 50,00 100,00
1.25 COMBATE A INCENDIO 40.308,91 14,72% 80,00 100,00
Total (%): 24,90 100,00
Total (R$): 273.793,24 | 100,00% 68.184,81 273.793,24

BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017
Local/Data

Planilha Multipla 2 vO1



