
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade 0

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
REFORMA DO ESTÁDIO PEDRO MARIN BERBEL

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)
1 -                        -                        -                        -                        

1.1 1.015,70               0,37% 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
1.2 1.394,52               0,51% -                        -                        20,00                    20,00                    50,00                    70,00                    30,00                    
1.3 4.601,31               1,68% -                        -                        20,00                    20,00                    50,00                    70,00                    30,00                    
1.4 5.107,17               1,87% -                        -                        -                        -                        50,00                    
1.5 5.506,39               2,01% -                        20,00                    20,00                    30,00                    50,00                    25,00                    75,00                    25,00                    
1.6 2.676,44               0,98% -                        -                        -                        15,00                    15,00                    30,00                    
1.7 CONSTRUÇÃO DA CANALETA 10.420,22             3,81% 30,00                    30,00                    30,00                    60,00                    40,00                    100,00                  100,00                  

1.8
GUARDA-CORPO - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA/BRANCA

15.465,81             5,65% -                        -                        -                        -                        20,00                    

1.9

PREENCHIMENTO VÃO DEGRAUS 
ACESSO RADIAL - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA E BRANCA

479,46                  0,18% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                  100,00                  100,00                  

1.10

CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS  - 
ACESSO RADIAL - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA E BRANCA

6.707,71               2,45% 40,00                    40,00                    40,00                    80,00                    20,00                    100,00                  100,00                  

1.12 GUARDA COSTAS IMPLANTAÇÃO 114.322,16          41,75% -                        -                        -                        -                        
1.13 ESCADAS METÁLICAS 5.852,02               2,14% -                        -                        -                        -                        
1.14 DEMOLIÇÃO MURO 456,89                  0,17% 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

1.15
CONSTRUÇÃO DE VARANDA PARA 
BOMBEIRO

16.395,24             5,99% 10,00                    10,00                    10,00                    20,00                    10,00                    30,00                    10,00                    40,00                    10,00                    

1.16 PORTÃO DE CORRER 12 E 13 6.742,05               2,46% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                  100,00                  100,00                  
1.18 BEBEDOURO 2 1.888,24               0,69% 20,00                    20,00                    40,00                    60,00                    20,00                    80,00                    20,00                    100,00                  
1.19 BEBEDOURO 3 2.799,36               1,02% 20,00                    20,00                    40,00                    60,00                    20,00                    80,00                    20,00                    100,00                  
1.20 BEBEDOURO 4 2.490,11               0,91% 20,00                    20,00                    40,00                    60,00                    20,00                    80,00                    20,00                    100,00                  

1.21

FECHAMENTO LATERAL 
ARQUIBANCADA 
BRANCA/VERMELHA E MURO 
LATERAL

3.160,74               1,15% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                  100,00                  100,00                  

1.23
TRINCAS E INFILTRAÕES PARTE DE 
BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA

3.135,34               1,15% 50,00                    50,00                    30,00                    80,00                    20,00                    100,00                  100,00                  

1.24 ILUMINAÇÃO 22.867,45             8,35% -                        -                        -                        -                        
1.25 COMBATE A INCÊNDIO 40.308,91             14,72% -                        -                        -                        -                        

Total (%): 6,25                      6,25                      6,41                      12,66                    4,41                      17,07                    2,87                      19,94                    4,11                      

Total (R$): 273.793,24          100,00% 17.115,60            17.115,60            17.552,76            34.668,36            12.062,85            46.731,21            7.851,04              54.582,26            11.264,55            

BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017
Local/Data Saulo Januario Garcia Saulo Januario Garcia

CREA/CAU: 5062938065 CREA/CAU: 5062938065PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO SALMEIRÃO

CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS VOMITÓRIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL - 

1007089-06 BIRIGUI/SPME / ESPORTE DE GRANDE EVENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

0AV. ANTÔNIO DA SILVA NUNES, 1186 - PARQUE DAS NAÇÕES

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO

VOMITÓRIO - SETOR AMARELO

REFORMA ESTÁDIO
SERVIÇOS PRELIMINARES

VOMITÓRIO - SETOR BRANCO

CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE VOMITÓRIOS  5 E 6
ACESSO RADIAL
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %
1

1.1 1.015,70               0,37%
1.2 1.394,52               0,51%
1.3 4.601,31               1,68%
1.4 5.107,17               1,87%
1.5 5.506,39               2,01%
1.6 2.676,44               0,98%
1.7 CONSTRUÇÃO DA CANALETA 10.420,22             3,81%

1.8
GUARDA-CORPO - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA/BRANCA

15.465,81             5,65%

1.9

PREENCHIMENTO VÃO DEGRAUS 
ACESSO RADIAL - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA E BRANCA

479,46                  0,18%

1.10

CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS  - 
ACESSO RADIAL - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA E BRANCA

6.707,71               2,45%

1.12 GUARDA COSTAS IMPLANTAÇÃO 114.322,16          41,75%
1.13 ESCADAS METÁLICAS 5.852,02               2,14%
1.14 DEMOLIÇÃO MURO 456,89                  0,17%

1.15
CONSTRUÇÃO DE VARANDA PARA 
BOMBEIRO

16.395,24             5,99%

1.16 PORTÃO DE CORRER 12 E 13 6.742,05               2,46%
1.18 BEBEDOURO 2 1.888,24               0,69%
1.19 BEBEDOURO 3 2.799,36               1,02%
1.20 BEBEDOURO 4 2.490,11               0,91%

1.21

FECHAMENTO LATERAL 
ARQUIBANCADA 
BRANCA/VERMELHA E MURO 
LATERAL

3.160,74               1,15%

1.23
TRINCAS E INFILTRAÕES PARTE DE 
BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA

3.135,34               1,15%

1.24 ILUMINAÇÃO 22.867,45             8,35%
1.25 COMBATE A INCÊNDIO 40.308,91             14,72%

Total (%):

Total (R$): 273.793,24          100,00%

BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017
Local/Data

CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS VOMITÓRIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL - 

1007089-06 ME / ESPORTE DE GRANDE EVENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO

VOMITÓRIO - SETOR AMARELO

REFORMA ESTÁDIO
SERVIÇOS PRELIMINARES

VOMITÓRIO - SETOR BRANCO

CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE VOMITÓRIOS  5 E 6
ACESSO RADIAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Localidade 0

5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
-                        -                        -                        -                        -                        

100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

50,00                    50,00                    100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

45,00                    30,00                    75,00                    25,00                    100,00                  100,00                  100,00                  
100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

20,00                    30,00                    50,00                    30,00                    80,00                    20,00                    100,00                  100,00                  

100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

-                        20,00                    20,00                    20,00                    40,00                    20,00                    60,00                    20,00                    80,00                    
-                        25,00                    25,00                    25,00                    50,00                    25,00                    75,00                    25,00                    100,00                  

100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

50,00                    10,00                    60,00                    10,00                    70,00                    10,00                    80,00                    10,00                    90,00                    

100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

-                        -                        -                        25,00                    25,00                    25,00                    50,00                    
-                        -                        -                        -                        20,00                    20,00                    

24,05                    12,40                    36,45                    11,42                    47,88                    12,70                    60,58                    14,52                    75,10                    

65.846,81            33.963,22            99.810,03            31.275,81            131.085,84          34.776,99            165.862,83          39.745,61            205.608,43          

Saulo Januario Garcia Saulo Januario Garcia

CREA/CAU: 5062938065 CREA/CAU: 5062938065

CRISTIANO SALMEIRÃO

PREFEITO MUNICIPAL

0AV. ANTÔNIO DA SILVA NUNES, 1186 - PARQUE DAS NAÇÕES

Planilha Múltipla 2 v01 2



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %
1

1.1 1.015,70               0,37%
1.2 1.394,52               0,51%
1.3 4.601,31               1,68%
1.4 5.107,17               1,87%
1.5 5.506,39               2,01%
1.6 2.676,44               0,98%
1.7 CONSTRUÇÃO DA CANALETA 10.420,22             3,81%

1.8
GUARDA-CORPO - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA/BRANCA

15.465,81             5,65%

1.9

PREENCHIMENTO VÃO DEGRAUS 
ACESSO RADIAL - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA E BRANCA

479,46                  0,18%

1.10

CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS  - 
ACESSO RADIAL - SETOR 
ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA 
AMARELA E BRANCA

6.707,71               2,45%

1.12 GUARDA COSTAS IMPLANTAÇÃO 114.322,16          41,75%
1.13 ESCADAS METÁLICAS 5.852,02               2,14%
1.14 DEMOLIÇÃO MURO 456,89                  0,17%

1.15
CONSTRUÇÃO DE VARANDA PARA 
BOMBEIRO

16.395,24             5,99%

1.16 PORTÃO DE CORRER 12 E 13 6.742,05               2,46%
1.18 BEBEDOURO 2 1.888,24               0,69%
1.19 BEBEDOURO 3 2.799,36               1,02%
1.20 BEBEDOURO 4 2.490,11               0,91%

1.21

FECHAMENTO LATERAL 
ARQUIBANCADA 
BRANCA/VERMELHA E MURO 
LATERAL

3.160,74               1,15%

1.23
TRINCAS E INFILTRAÕES PARTE DE 
BAIXO ARQUIBANCADA VERMEHA

3.135,34               1,15%

1.24 ILUMINAÇÃO 22.867,45             8,35%
1.25 COMBATE A INCÊNDIO 40.308,91             14,72%

Total (%):

Total (R$): 273.793,24          100,00%

BIRIGUI/SP, 31 de maio de 2017
Local/Data

CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS VOMITÓRIO 5 E 6 - ACESSO RADIAL - 

1007089-06 ME / ESPORTE DE GRANDE EVENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO

VOMITÓRIO - SETOR AMARELO

REFORMA ESTÁDIO
SERVIÇOS PRELIMINARES

VOMITÓRIO - SETOR BRANCO

CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE VOMITÓRIOS  5 E 6
ACESSO RADIAL

MÊS 10

PARCELA (%) ACUM (%)
-                        

100,00                  
100,00                  
100,00                  
100,00                  
100,00                  
100,00                  
100,00                  

100,00                  

100,00                  

100,00                  

20,00                    100,00                  
100,00                  
100,00                  

10,00                    100,00                  

100,00                  
100,00                  
100,00                  
100,00                  

100,00                  

100,00                  

50,00                    100,00                  
80,00                    100,00                  
24,90                    100,00                  

68.184,81            273.793,24          
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