CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construgao de Unidade Bésica de Salde - Padrao 1 DATA 24/04/2019 BDI : 24,40%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL; Bairro: Santo Antonio - Birigui - Sdo Paulo CPOS 173 COM DESONERAGAO 98,38% - 07/2018
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Birigui EMOP 2018/08 COM DESONERAGAO 91,42% . 09/2018
ORSE 2018/09 114,17%  71,63%  11/2018
LAR G SR N TR LT UNIDADES: 302,63 m? SINAPI 2018/09 COM DESONERAGAO 88,52% 50,17% 10/2018
S = VALOR POR COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADE: RS 2.622,95
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 Total parcela
1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS - 19.582.27 100,00 100,00
DEMOLICOES o 19.582,27 19.582,27
~ 20,00 30,00 40,00 10,00 100,00
2 FUNDACAO E ESTRUTURA 154.839,10
31.704,06 46.451,73 61.935,64 15.483,91 155.575,34
50,00 50,00) 100,00
3 COBERTURA 66.406,46
33.203,23 33.203,23 66.406,46
~ 35,00 35,00) 30,00 100,00
4 ALVENARIA - VEDACAO 48.505,08
16.976,78 16.976,78 14.551,52 48.505,08
- 50,00) 50,00) 100,00
5 IMPERMEABILIZACAO 5.782,82
2.891,41 2.891,41 5.782,82
6 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 140,597 78 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00
TETOS R 28.221,70 28.221,70 28.221,70 28.221,70 28.221,70 141.108,51
50,00) 50,00 100,00
7 ESQUADRIAS 64.895,10
32.447,55 32.447,55 64.895,10
~ 20,00 20,00 30,00) 30,00 100,00
8 INSTALACOES ELETRICAS 55.896,68
11.179,34 11.179,34 16.769,00 16.769,00 55.896,68
~ 10,00 10,00 20,00 30,00 30,00) 100,00
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 72.908,14
7.290,81 7.290,81 14.581,63 21.872,44 21.872,45 72.908,14
~ 100,00 100,00
10 COMUNICACAO VISUAL 4.650,24
4.650,24 4.650,24
100,00 100,00
11 DIVEROS E LIMPEZA DA OBRA 2.780,45
2.780,45 2.780,45
. . 8,40) 9,96 13,53 17,24 14,13 7,85 15,57 13,32 100,00
12 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 155.694,20
13.356,99 15.476,84 21.024,26 26.789,23 21.956,60 12.198,11 24.194,22 20.697,95 155.694,20
67.534,73 78.905,35 107.227,49 136.617,60 111.931,77 62.190,11 123.402,78 105.464,73
793.785,29 793.785,29
67.554,73 145.399,61 252.627,10 389.244,70 501.176,47 563.366,58 686.769,36 792.234,09




