
MESES DE EXECUÇÃO - OBRA                     8   meses          

SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210 240

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 63.128,87  R$          63.128,87  R$             

3 SUPRA ESTRUTURA 13.580,03  R$          33.950,08  R$          10.185,02  R$             10.185,02  R$            67.900,15  R$             

4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 34.679,45  R$          86.698,63  R$          26.009,59  R$             26.009,58  R$            173.397,25  R$           

5 ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA 288.765,66  R$       866.297,04  R$          866.297,04  R$          433.148,52  R$           433.148,52  R$          2.887.656,79  R$       

6 PISOS E REVESTIMENTOS 69.499,21  R$             69.499,21  R$            69.499,21  R$              69.499,21  R$             69.499,22  R$             347.496,06  R$           

7 ESQUADRIAS METÁLICAS E CONCRETO 35.353,95  R$            106.061,84  R$           70.707,89  R$             23.569,29  R$             235.692,97  R$           

8 LOUÇAS/METAIS 5.673,12  R$               5.673,12  R$              5.673,12  R$                5.673,12  R$               5.673,13  R$               28.365,61  R$             

9 INST.ÁGUA, ESGOTO, PLUVIAIS E INCÊNDIO 41.649,40  R$             41.649,40  R$            41.649,40  R$              41.649,39  R$             41.649,39  R$             208.246,98  R$           

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 102.914,29  R$          102.914,29  R$          102.914,29  R$           102.914,29  R$          102.914,29  R$           102.914,31  R$          617.485,76  R$           

11 GRANITOS 25.331,27  R$              25.331,27  R$             25.331,27  R$             25.331,28  R$             101.325,09  R$           

12 FORRO 4.196,75  R$               4.196,76  R$               8.393,51  R$               

13 PINTURA 6.465,98  R$               29.096,91  R$             29.096,91  R$             64.659,80  R$             

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 64.766,51  R$             64.766,51  R$             

          PORCENTAGEM MENSAL 2,29% 8,41% 23,05% 23,78% 16,11% 15,60% 6,20% 4,56% 100,00%

          PORCENTAGEM ACUMULADA 2,29% 10,70% 33,75% 57,52% 73,63% 89,24% 95,44% 100,00%         ------------- 

          VALOR MENSAL 111.388,35  R$       409.414,37  R$       1.122.227,67  R$      1.157.581,61  R$     784.277,64  R$          759.586,43  R$          301.930,27  R$          222.109,01  R$          4.868.515,35  R$      

          TOTAL ACUMULADO 111.388,35  R$       520.802,72  R$       1.643.030,40  R$      2.800.612,00  R$     3.584.889,64  R$       4.344.476,07  R$      4.646.406,34  R$       4.868.515,35  R$              ------------- 
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             Depto. de Obras e Projetos Secretário  Adjunto  de  Obras  Secretário de Obras

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI

LOCAL: AVENIDA YOUSSEF ISMAIL MANSOUR (antiga AV. Projetada A) entre a Av. Cidade Jardim e a Rua Waldemar Lot – Alto do Silvares  

CIDADE:   BIRIGUI-SP
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