Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE CONVENGCOES E EVENTOS DE BIRIGUI

LOCAL: AVENIDA YOUSSEF ISMAIL MANSOUR (antiga AV. Projetada A) entre a Av. Cidade Jardim e a Rua Waldemar Lot — Alto do Silvares

CIDADE: BIRIGUI-SP

MESES DE EXECUCAO - OBRA 8 meses
SERVICOS 30 60 90 120 150 180 210 240

1° MES 2° MES 3° MES 40 MES 50 MES 6° MES 7° MES 8° MES TOTAL
1 [SERVIGOS PRELIMINARES 63.128,87 RS 63.128,87
3 |SUPRA ESTRUTURA 13.580,03 | R$  33.950,08 | RS 10.185,02 | RS 10.185,02 RS 67.900,15
4 |ALVENARIA E REVESTIMENTOS 34.679,45 | RS 86.698,63 | RS 26.009,59 | RS 26.009,58 RS 173.397,25
5 |ESTRUTURA METALICA — COBERTURA RS 288.765,66 | RS 866.297,04 | RS 866.297,04 | RS 433.148,52 | RS 433.148,52 RS 2.887.656,79
6 |PISOS E REVESTIMENTOS RS 69.499,21 | R$ 69.499,21 | R$ 69.499,21 | R$ 69.499,21 | R$ 69.499,22 RS 347.496,06
7 |ESQUADRIAS METALICAS E CONCRETO RS$ 35.353,95 | R$ 106.061,84 | R$ 70.707,89 | R$ 23.569,29 RS 235.692,97
8 |LOUGAS/METAIS RS 5.673,12 | RS 5.673,12 | RS 5.673,12 | RS 5.673,12 | RS 5.673,13 RS 28.365,61
9 |INST.AGUA, ESGOTO, PLUVIAIS E INCENDIO RS 41.649,40 | RS 41.649,40 | RS 41.649,40 | RS 41.649,39 | RS 41.649,39 RS 208.246,98
10 |INSTALAGOES ELETRICAS RS 102.914,29 | R$  102.914,29 | R$ 102.914,29 | R$ 102.914,29 | R$ 102.914,29 | R$  102.914,31 | RS 617.485,76
11 |GRANITOS RS 25.331,27 | RS 25.331,27 | RS 25.331,27 | RS 25.331,28 | RS 101.325,09
12 |FORRO RS 4.196,75 | RS 4.196,76 RS 8.393,51
13 |PINTURA RS 6.465,98 | RS 29.096,91 | RS 29.096,91 | R$ 64.659,80
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 64.766,51 | R$ 64.766,51

PORCENTAGEM MENSAL 2,29% 8,41% 23,05% 23,78% 16,11% 15,60% 6,20% 4,56% 100,00%

PORCENTAGEM ACUMULADA 2,29% 10,70% 33,75% 57,52% 73,63% 89,24% 95,44% 100,00% | = -mememeeee-
VALOR MENSAL 111.388,35| RS  409.414,37| RS 1.122.227,67| RS 1.157.581,61 | RS 784.277,64 | RS 759.586,43 | RS 301.930,27 | RS 222.109,01 | RS  4.868.515,35

TOTAL ACUMULADO 111.388,35|RS  520.802,72 | RS  1.643.030,40 | RS 2.800.612,00 | RS  3.584.889,64 | RS  4.344.476,07 |RS  4.646.406,34 | RS  4.868.51535|  -r-ce-eeem-
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