



# Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

## Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO PISO DO PÁTIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 543

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BIRIGUI - SP

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.699,54	21,93%	R\$ 10.699,54	R\$ 10.699,54	R\$ -	R\$ 10.699,54
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	R\$ 8.560,18	17,54%	R\$ 8.560,18	R\$ 8.560,18	R\$ -	R\$ 8.560,18
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	PISOS	R\$ 29.532,98	60,53%	R\$ 8.859,89	R\$ 8.859,89	R\$ 20.673,09	R\$ 29.532,98
				30,00%	30,00%	70,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 48.792,70	100,00%	R\$ 28.119,61	R\$ 28.119,61	R\$ 20.673,09	R\$ 48.792,70
				57,63%	57,63%	42,37%	100,00%

(Quarenta e Oito Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos)

Birigui, 27 de fevereiro de 2023.

DANIEL NOZOMU HAZASKI  
Engenheiro Civil  
CREA: 5069273022-SP

Engª THIEMY BARBIERI JORGE  
Diretora de Obras

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES  
Secretário de Obras

SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI  
Secretária de Assistência Social