
Valor Total do Orçamento: R$ 172.891,52
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. REFORMA DO PRÉDIO DO BANCO DE ALIMENTOS 172.891,52      - 
Nível 1.1. PLACA DE OBRA 1.200,03          1-SERVIÇOS INICIAIS - 
Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                480,01          1.200,03          1-SERVIÇOS INICIAIS 2,50 
Nível 1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.555,92          1-SERVIÇOS INICIAIS
Serviço 1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 4,00                1.388,98       5.555,92          2-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,57 1,15 1,29 0,99 
Nível 1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.418,43        2-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

Serviço 1.3.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 425,92            3,53              1.503,50          3-REMOÇÃO DE COBERTURA 114,89 90,18 81,66 139,19 

Serviço 1.3.2.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 308,37            7,59              2.340,53          3-REMOÇÃO DE COBERTURA 114,89 90,18 81,66 21,64 

Serviço 1.3.3.
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR 
QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 11,00              83,97            923,67             3-REMOÇÃO DE COBERTURA 3,00 3,50 3,50 1,00 

Serviço 1.3.4. RETIRADA MANUAL DE CALHAS M 65,37              5,29              345,81             3-REMOÇÃO DE COBERTURA 13,31 24,70 27,36 

Serviço 1.3.5.
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 112,26            1,77              198,70             
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, 
FORRO E LUMINÁRIAS

85,59 26,67 

Serviço 1.3.6.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 35,00              1,35              47,25               
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, 
FORRO E LUMINÁRIAS

8,00 9,00 12,00 6,00 

Serviço 1.3.7.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,51                59,57            447,37             4-DEMOLIÇÕES 0,09 0,74 0,23 6,45 

Serviço 1.3.8.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 33,85              3,44              116,44             4-DEMOLIÇÕES 7,31 26,54 

Serviço 1.3.9.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 196,78            12,88            2.534,53          4-DEMOLIÇÕES 41,01 128,18 27,59 

Serviço 1.3.10. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO M3 1,04                206,65          214,92             4-DEMOLIÇÕES 0,07 0,48 0,42 0,07 

Serviço 1.3.11.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 26,91              9,54              256,72             
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, 
FORRO E LUMINÁRIAS

3,99 4,20 18,72 

Serviço 1.3.12.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,60                27,49            43,98               
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, 
FORRO E LUMINÁRIAS

1,60 

Serviço 1.3.13. REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO M2 14,03              39,99            561,06             
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, 
FORRO E LUMINÁRIAS

14,03 

Serviço 1.3.14.
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3

M3 67,14              28,06            1.883,95          6-RETIRADA DE ENTULHO 15,93 17,08 12,02 22,11 

Nível 1.4. FUNDAÇÃO 20.586,77        7-REFORÇO DE FUNDAÇÃO
Serviço 1.4.1. REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM ESTACA MEGA UN 13,00              1.464,53       19.038,89        7-REFORÇO DE FUNDAÇÃO 6,00 6,00 1,00 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1.062.044-33/2018 879599/2018 MDS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL 11/12/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
BIRIGUI - SP RUA SAUDADES, 1250 - CENTRO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28027.230.190/1186-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

OBJETO DO CTEF

OBJETOPROPONENTE / TOMADOR
MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

AÇÃO / MODALIDADE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

127.477 v005   micro
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Serviço 1.4.2.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

M 10,00              62,07            620,70             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 4,00 4,00 2,00 

Serviço 1.4.3.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_11/2016

KG 16,00              10,18            162,88             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 6,40 6,40 3,20 

Serviço 1.4.4.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 3,45                14,68            50,65               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 1,38 1,38 0,69 

Serviço 1.4.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 0,54                90,83            49,05               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,23 0,20 0,11 

Serviço 1.4.6.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

M3 0,05                257,60          12,88               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,02 0,02 0,01 

Serviço 1.4.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,65                85,43            311,82             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 1,55 1,35 0,75 

Serviço 1.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11,68              11,73            137,01             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 4,96 4,32 2,40 

Serviço 1.4.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,49                15,36            68,97               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 1,91 1,66 0,92 

Serviço 1.4.10.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_07/2016

M3 0,22                326,73          71,88               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,09 0,08 0,05 

Serviço 1.4.11. LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,22                149,32          32,85               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,09 0,08 0,05 

Serviço 1.4.12. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,53                55,08            29,19               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,24 0,21 0,08 

Nível 1.5. ESTRUTURA 2.963,97          8-INFRA E SUPERESTRUTURA

Serviço 1.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,65                133,00          485,45             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 1,55 1,35 0,75 

Serviço 1.5.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 7,15                145,47          1.040,11          8-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,00 3,00 1,15 

Serviço 1.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,22              9,98              531,14             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 21,84 20,88 10,50 

Serviço 1.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,42              15,49            254,35             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 6,92 6,61 2,89 

Serviço 1.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_07/2016

M3 0,83                341,59          283,52             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,35 0,33 0,15 
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Serviço 1.5.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,83                38,24            31,74               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,35 0,33 0,15 

Serviço 1.5.7.

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, 
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 3,03                83,97            254,43             8-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,03 

Serviço 1.5.8.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 3,03                27,47            83,23               8-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,03 

Nível 1.6. ALVENARIA 5.432,29          9-ALVENARIA E REVESTIMENTOS - 

Serviço 1.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 126,45            42,96            5.432,29          9-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 16,61 57,50 42,96 9,38 

Nível 1.7. REVESTIMENTOS 18.631,55        9-ALVENARIA E REVESTIMENTOS - 

Serviço 1.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 252,90            3,71              938,26             9-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 33,22 115,00 85,92 18,76 

Serviço 1.7.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 161,80            19,82            3.206,88          9-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 41,74 113,66 6,40 

Serviço 1.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 209,18            21,24            4.442,98          9-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 14,62 94,60 85,92 14,04 

Serviço 1.7.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 40,65              40,97            1.665,43          9-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 10,41 30,24 

Serviço 1.7.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 161,80            51,78            8.378,00          9-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 41,74 113,66 6,40 

Nível 1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 826,35             10-PISOS - 

Serviço 1.8.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,00              23,61            826,35             12-FORRO E LUMINÁRIAS 8,00 9,00 12,00 6,00 

Nível 1.9. PISOS 6.106,32          10-PISOS - 

Serviço 1.9.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS. AF_08/2017

M3 0,65                502,14          326,39             10-PISOS 0,30 0,30 0,05 
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Serviço 1.9.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 85,75              29,29            2.511,62          10-PISOS 10,88 37,25 33,59 4,03 

Serviço 1.9.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 72,75              42,59            3.098,42          10-PISOS 10,88 31,25 27,59 3,03 

Serviço 1.9.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_07/2016

M3 0,52                326,71          169,89             10-PISOS 0,52 

Nível 1.10. ESQUADRIAS 4.215,83          10-SERVIÇOS FINAIS - 

Serviço 1.10.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 5,09                502,12          2.555,79          11-ESQUADRIAS 1,89 3,20 

Serviço 1.10.2.
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

UN 1,00                108,71          108,71             11-ESQUADRIAS 1,00 

Serviço 1.10.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 2,10                285,61          599,78             11-ESQUADRIAS 0,60 1,50 

Serviço 1.10.4. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 2,10                134,24          281,90             11-ESQUADRIAS 0,60 1,50 
Serviço 1.10.5. RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO M2 14,03              47,73            669,65             11-ESQUADRIAS 14,03 
Nível 1.11. PINTURA 11.927,86        10-SERVIÇOS FINAIS - 

Serviço 1.11.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 12,20              12,38            151,04             13-PINTURA 6,60 5,60 

Serviço 1.11.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 206,74            12,48            2.580,12          13-PINTURA 52,16 74,99 79,59 

Serviço 1.11.3.
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, DUAS DEMÃOS

M2 10,18              36,07            367,19             13-PINTURA 3,78 6,40 

Serviço 1.11.4.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 213,14            3,01              641,55             13-PINTURA 14,62 94,60 85,92 18,00 

Serviço 1.11.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 515,29            15,89            8.187,96          13-PINTURA 102,35 140,63 85,92 186,39 

Nível 1.12. COBERTURA 83.593,26        13-PINTURA - 

Serviço 1.12.1.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE COM 
NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2 139,19            152,48          21.223,69        14-COBERTURA 139,19 

Serviço 1.12.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 286,73            55,37            15.876,24        14-COBERTURA 114,89 90,18 81,66 

Serviço 1.12.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 425,92            36,31            15.465,16        14-COBERTURA 114,89 90,18 81,66 139,19 

Serviço 1.12.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 
3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015

KG 2.275,72         8,56              19.480,16        14-COBERTURA 558,85 702,72 546,34 467,81 
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Valor Total do Orçamento: R$ 172.891,52
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Serviço 1.12.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 128,58            44,15            5.676,81          14-COBERTURA 26,62 47,30 42,96 11,70 

Serviço 1.12.6.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P

M2 112,26            52,30            5.871,20          12-FORRO E LUMINÁRIAS 85,59 26,67 

Nível 1.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 432,94             15-SERVIÇOS FINAIS - 

Serviço 1.13.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 
ÚMIDO. AF_04/2019

M2 195,02            2,22              432,94             15-SERVIÇOS FINAIS 38,83 81,75 74,44 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

BIRIGUI - SP, 13 de maio de 2020
Local e Data DANIEL NOZOMU HAZASKI

5069273022
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