
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          
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Valor de Investimento: R$ 172.891,52 Total por Frente (R$): 34.553,47 55.550,11 36.938,05 45.849,89 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.200,03 - - - 1.200,03 - -
1 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 - - - 2,50 - -
2 Evento ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 5.555,92 791,72 1.597,33 1.791,78 1.375,09 - -
2 1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 4,00 0,57 1,15 1,29 0,99 - -
3 Evento REMOÇÃO DE COBERTURA R$ 5.113,51 1.599,90 1.427,36 1.346,69 739,56 - -

3 1.3.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 425,92 114,89 90,18 81,66 139,19 - -

3 1.3.2.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 308,37 114,89 90,18 81,66 21,64 - -

3 1.3.3.
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 11,00 3,00 3,50 3,50 1,00 - -

3 1.3.4. RETIRADA MANUAL DE CALHAS M 65,37 13,31 24,70 27,36 - - -
4 Evento DEMOLIÇÕES R$ 3.313,26 573,18 1.885,53 455,86 398,69 - -

4 1.3.7.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,51 0,09 0,74 0,23 6,45 - -

4 1.3.8.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 33,85 7,31 26,54 - - - -

4 1.3.9.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2 196,78 41,01 128,18 27,59 - - -

4 1.3.10. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO M3 1,04 0,07 0,48 0,42 0,07 - -
5 Evento REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, FORRO E LUMINÁRIAS R$ 1.107,71 162,29 97,42 56,27 791,73 - -

5 1.3.5.
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 112,26 85,59 26,67 - - - -

5 1.3.6.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 35,00 8,00 9,00 12,00 6,00 - -

5 1.3.11.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,91 - 3,99 4,20 18,72 - -

5 1.3.12.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,60 - - - 1,60 - -

5 1.3.13. REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO M2 14,03 - - - 14,03 - -
6 Evento RETIRADA DE ENTULHO R$ 1.883,95 447,00 479,27 337,28 620,41 - -
6 1.3.14. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 67,14 15,93 17,08 12,02 22,11 - -
7 Evento REFORÇO DE FUNDAÇÃO R$ 19.038,89 - 8.787,18 8.787,18 1.464,53 - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1.062.044-33/2018 879599/2018 MDS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL 11/12/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
BIRIGUI - SP RUA SAUDADES, 1250 - CENTRO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28027.230.190/1186-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

OBJETO DO CTEF

OBJETOPROPONENTE / TOMADOR

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA SAUDADES, 1250 - CENTRO
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Valor de Investimento: R$ 172.891,52 Total por Frente (R$): 34.553,47 55.550,11 36.938,05 45.849,89 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

7 1.4.1. REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM ESTACA MEGA UN 13,00 - 6,00 6,00 1,00 - -
8 Evento INFRA E SUPERESTRUTURA R$ 4.511,85 1.736,39 1.650,24 - 1.125,21 - -

8 1.4.2.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 10,00 4,00 4,00 - 2,00 - -

8 1.4.3.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 KG 16,00 6,40 6,40 - 3,20 - -

8 1.4.4.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 3,45 1,38 1,38 - 0,69 - -

8 1.4.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,54 0,23 0,20 - 0,11 - -

8 1.4.6.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M3 0,05 0,02 0,02 - 0,01 - -

8 1.4.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 3,65 1,55 1,35 - 0,75 - -

8 1.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 11,68 4,96 4,32 - 2,40 - -

8 1.4.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 4,49 1,91 1,66 - 0,92 - -

8 1.4.10.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,22 0,09 0,08 - 0,05 - -

8 1.4.11. LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,22 0,09 0,08 - 0,05 - -
8 1.4.12. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,53 0,24 0,21 - 0,08 - -

8 1.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 3,65 1,55 1,35 - 0,75 - -

8 1.5.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 7,15 3,00 3,00 - 1,15 - -

8 1.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 53,22 21,84 20,88 - 10,50 - -

8 1.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 16,42 6,92 6,61 - 2,89 - -

8 1.5.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,83 0,35 0,33 - 0,15 - -
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Valor de Investimento: R$ 172.891,52 Total por Frente (R$): 34.553,47 55.550,11 36.938,05 45.849,89 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

8 1.5.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,83 0,35 0,33 - 0,15 - -

8 1.5.7.

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 3,03 - - - 3,03 - -

8 1.5.8.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 3,03 - - - 3,03 - -

9 Evento ALVENARIA E REVESTIMENTOS R$ 24.063,84 4.562,42 14.283,14 3.989,26 1.229,01 - -

9 1.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 126,45 16,61 57,50 42,96 9,38 - -

9 1.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 252,90 33,22 115,00 85,92 18,76 - -

9 1.7.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 161,80 41,74 113,66 - 6,40 - -

9 1.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 209,18 14,62 94,60 85,92 14,04 - -

9 1.7.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 40,65 10,41 30,24 - - - -

9 1.7.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 161,80 41,74 113,66 - 6,40 - -

10 Evento PISOS R$ 6.106,32 782,05 2.572,63 2.309,55 442,08 - -

10 1.9.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 
AF_08/2017 M3 0,65 - 0,30 0,30 0,05 - -

10 1.9.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 85,75 10,88 37,25 33,59 4,03 - -

10 1.9.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 72,75 10,88 31,25 27,59 3,03 - -
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Valor de Investimento: R$ 172.891,52 Total por Frente (R$): 34.553,47 55.550,11 36.938,05 45.849,89 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 1.9.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,52 - - - 0,52 - -

11 Evento ESQUADRIAS R$ 4.215,83 251,91 949,01 738,48 2.276,43 - -

11 1.10.1.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 M2 5,09 - 1,89 - 3,20 - -

11 1.10.2.
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL UN 1,00 - - 1,00 - - -

11 1.10.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 2,10 0,60 - 1,50 - - -

11 1.10.4. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 2,10 0,60 - 1,50 - - -
11 1.10.5. RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO M2 14,03 - - - 14,03 - -
12 Evento FORRO E LUMINÁRIAS R$ 6.697,55 4.665,24 1.607,33 283,32 141,66 - -

12 1.8.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,00 8,00 9,00 12,00 6,00 - -

12 1.12.6.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 112,26 85,59 26,67 - - - -

13 Evento PINTURA R$ 11.927,86 2.403,02 3.660,91 2.617,17 3.246,76 - -

13 1.11.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 M2 12,20 6,60 5,60 - - - -

13 1.11.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 206,74 52,16 74,99 79,59 - - -

13 1.11.3.
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 
DUAS DEMÃOS M2 10,18 - 3,78 - 6,40 - -

13 1.11.4.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 M2 213,14 14,62 94,60 85,92 18,00 - -

13 1.11.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 515,29 102,35 140,63 85,92 186,39 - -

14 Evento COBERTURA R$ 77.722,06 16.492,15 16.371,28 14.059,94 30.798,69 - -

14 1.12.1.

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE COM NÚCLEO EM 
POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO M2 139,19 - - - 139,19 - -

14 1.12.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 286,73 114,89 90,18 81,66 - - -

14 1.12.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 M2 425,92 114,89 90,18 81,66 139,19 - -

14 1.12.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA 
QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 KG 2.275,72 558,85 702,72 546,34 467,81 - -

14 1.12.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 128,58 26,62 47,30 42,96 11,70 - -
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Valor de Investimento: R$ 172.891,52 Total por Frente (R$): 34.553,47 55.550,11 36.938,05 45.849,89 - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

15 Evento SERVIÇOS FINAIS R$ 432,94 86,20 181,48 165,26 - - -

15 1.13.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 M2 195,02 38,83 81,75 74,44 - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
BIRIGUI - SP, 13 de maio de 2020

DANIEL NOZOMU HAZASKI
5069273022
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