
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela

100,00 100,00

46.525,70 46.525,70

20,00 30,00 40,00 10,00 100,00

50.148,70 75.223,05 100.297,40 25.074,36 250.743,51

50,00 100,00

65.154,25 130.308,49

35,00 35,00 30,00 100,00

22.840,49 22.840,49 19.577,57 65.258,55

50,00 100,00

3.681,96 7.363,91

20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

40.218,29 40.218,29 40.218,29 40.218,29 201.091,45

50,00 50,00 100,00

36.566,02 36.566,02 73.132,04

20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

16.141,56 16.141,56 16.141,56 16.141,57 80.707,81

10,00 10,00 30,00 30,00 100,00

16.104,70 16.104,70 48.314,09 48.314,09 161.046,97

10,00 90,00 100,00

758,09 6.822,85 7.580,94

50,00 50,00 100,00

2.097,24 2.097,24 4.194,48

9,84 9,54 13,54 17,73 10,19 13,94 9,90 100,00

24.508,80 23.761,59 33.724,51 44.160,68 25.380,56 34.720,81 24.658,25 249.073,22

125.623,25 121.825,13 172.967,10 226.431,41 130.054,50 178.058,01 126.504,22

125.623,25 247.448,38 420.415,48 646.846,89 972.464,84 1.150.522,85 1.277.027,07

MÊS 5

1
MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - 
DEMOLIÇÕES

46.525,70

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 250.743,51

3 COBERTURA 130.308,49
50,00

65.154,24

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO 65.258,55

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.363,91
50,00

3.681,95

6 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 201.091,45
20,00

40.218,29

7 ESQUADRIAS 73.132,04

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 80.707,81
20,00

16.141,56

9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 161.046,97
20,00

32.209,39

10 COMUNICAÇÃO VISUAL 7.580,94

11 DIVEROS E LIMPEZA DA OBRA 4.194,48

1.277.027,07
195.563,45

1.277.027,07
842.410,34

12 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 249.073,22
15,32

38.158,02


