



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Reforma de Quadra Poliesportiva

LOCAL: Entre as ruas Oswaldo Spinelli e Maria Gonzales Estrada - João Crevelaro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (C/ BDI)	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.652,96	11,3%	R\$ 8.652,96	100,00	R\$ -	0,00	R\$ 8.652,96	100,00
2.0	ALVENARIA	R\$ 5.420,16	7,1%	R\$ 5.420,16	100,00	R\$ -	0,00	R\$ 5.420,16	100,00
3.0	PINTURA	R\$ 19.321,01	25,2%	R\$ 9.660,51	50,00	R\$ 9.660,51	50,00	R\$ 19.321,01	100,00
4.0	EQUIPAMENTOS	R\$ 23.094,78	30,1%	R\$ -	0,00	R\$ 23.094,78	100,00	R\$ 23.094,78	100,00
5.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 1.844,17	2,4%	R\$ 922,09	50,00	R\$ 922,09	50,00	R\$ 1.844,17	100,00
6.0	CALÇADA	R\$ 18.279,05	23,9%	R\$ 9.139,53	50,00	R\$ 9.139,53	50,00	R\$ 18.279,05	100,00
TOTAIS C/ BDI		R\$ 76.612,13	100%	R\$ 33.795,24	44,11%	R\$ 42.816,90	55,89%	R\$ 76.612,13	100,00%

Birigui, 02 de agosto de 2023

Período de execução = 60 dias (2 meses)

Fernanda Scardovelli de Almeida
Responsável Técnico
CREA: 5070799336

Ingrid Evelin Romanini
Secretária Adjunta de Obras

Roni Flávio Mantovam
Secretário de Esportes