



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Execução de Praça Pública

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Área Localizada na Rua Shigueru Sakai, esquina com a Rua Edson Pereira

LOCAL: Área Institucional - Quadra G

BAIRRO/CIDADE: Residencial Ipê - Birigui/SP

DATA: 05/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.996,27	3,53	R\$ 7.996,27	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
2. PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO	R\$ 53.045,89	23,46	R\$ 37.132,12	70,00	R\$ 15.913,77	30,00	R\$ -	0,00
3. PLAYGROUND	R\$ 23.786,03	10,52	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 23.786,03	100,00
4. ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 20.660,14	9,13	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 20.660,14	100,00
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 105.836,03	46,81	R\$ -	0,00	R\$ 74.085,22	70,00	R\$ 31.750,81	30,00
6. BEBEDOUROS	R\$ 2.212,50	0,98	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.212,50	100,00
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.578,41	5,56	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.578,41	100,00
TOTAIS	R\$ 226.115,27	100,00%	R\$ 45.128,39	19,96%	R\$ 89.998,99	39,80%	R\$ 90.987,89	40,23%

TOTAL ACUMULADO:	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
	R\$ 45.128,39	19,96%	R\$ 135.127,38	59,76%	R\$ 226.115,27	100,00%

BASE: CPOS 190 (Maio/2023) - Desonerado, SINAPI 07/2023 (Julho/2023) - Desonerado e Cotações Comerciais

Birigui, 05 de setembro de 2023.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ

Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729

THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras

INGRID EVELIN ROMANINI

Secretária Adjunta de Obras

FABIANO JOSÉ MACARINI

Secretário de Serviços Públicos