
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 108.563,06R$              15,43 81.422,30R$                     75,00 27.140,77R$                         25,00 -R$                                    0,00 -R$                                    0,00
2. FUNDAÇÃO 126.981,23R$              18,05 25.396,24R$                     20,00 50.792,49R$                         40,00 50.792,49R$                         40,00 -R$                                    0,00
3. ESTRUTURAS 307.443,41R$              43,70 30.744,34R$                     10,00 92.233,02R$                         30,00 122.977,36R$                      40,00 61.488,69R$                         20,00
4. REVESTIMENTOS 28.837,98R$                4,10 -R$                                0,00 2.883,80R$                           10,00 8.651,39R$                           30,00 17.302,79R$                         60,00
5. ESQUADRIAS 20.021,14R$                2,85 -R$                                0,00 -R$                                    0,00 4.004,23R$                           20,00 16.016,91R$                         80,00
6. MANUTENÇÃO E PINTURA 50.045,13R$                7,11 -R$                                0,00 -R$                                    0,00 20.018,05R$                         40,00 30.027,08R$                         60,00
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 61.628,50R$                8,76 -R$                                0,00 -R$                                    0,00 -R$                                    0,00 61.628,50R$                         100,00

TOTAIS 703.520,45R$              100,00% 137.562,88R$                  19,55% 173.050,08R$                      24,60% 206.443,52R$                      29,35% 186.463,97R$                      26,50%

137.562,88R$                  19,55% 310.612,96R$                      44,15% 517.056,48R$                      73,50% 703.520,45R$                      100,00%
TOTAL ACUMULADO: 

Mês 1

Birigui, 09 de novembro de 2023.

Mês 3

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Mês 2 Mês 4Mês 3

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Execução de Reforma no Muro e Muro de Arrimo na E. M. PROFª IZABEL BRANCO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Antônio Fabrício, nº 200 - Bairro Núcleo Hab. Ivone Alves Palma, Birigui - SP

DATA: 09/11/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR PESO (%)
Mês 1 Mês 2 Mês 4
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Secretária de Educação
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THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras


