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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

788620

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20

1. REFORMA ESTÁDIO  209.295,79 % Período: 12,43% 32,07% 33,17% 22,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.163,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. VOMITÓRIOS 5 E 6 - SETOR BRANCO  6.088,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS VOMITÓRIOS 5 E 6 - ACESSO RADIAL - SETOR BRANCO 6.606,93 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.4. ACESSOS RADIAIS 12, 13,14, 15 E 16  2.939,95 % Período: 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 90,00%

1.5. REPOSICIONAMENTO DO ALAMBRADO ACESSO RADIAL 16/17 1.518,07 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. CONSTRUÇÃO DA CANALETA  2.957,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. CONSTRUÇÃO NO PORTÃO 8 E 9  22.236,11 % Período: 15,00% 35,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 35,00% 40,00% 10,00%

1.8. GUARDA-CORPO - SETOR BRANCO  12.531,27 % Período: 25,00% 30,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 30,00% 45,00%

1.9. GUARDA-COSTAS - SETOR BRANCO  5.944,40 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.10. FECHAMENTO PARTE DE BAIXO DA ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA - SETOR BRANCO 73.122,13 % Período: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.11. CONCRETO PARTE DE BAIXO DA ARQUIBANCA PRÉ-MOLDADA - SETOR BRANCO 14.187,70 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.12. PORTÃO 08 E 09  8.285,86 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.13. ESCADAS METÁLICAS  5.383,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. ILUMINAÇÃO  4.142,28 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.15. PINTURA DA ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA - SETOR BRANCO 24.650,51 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.16. COMBATE À INCÊNDIO  5.139,68 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.17. EXECUÇÃO DE CALÇADA  10.000,56 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  2.397,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. VALORES PAGOS 2ª ETAPA  35.293,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 25,07% 27,44% 28,39% 19,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 60.085,34 65.780,00 68.040,62 45.791,61 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.226,23 1.342,45 1.388,58 934,53 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 61.311,57 67.122,45 69.429,20 46.726,14 - - - - - - - - 

%: 25,07% 52,51% 80,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 60.085,34 125.865,34 193.905,96 239.697,57 239.697,57 239.697,57 239.697,57 239.697,57 239.697,57 239.697,57 239.697,57 239.697,57 

1007089-06

Total:    R$ 244.589,36

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI REFORMA DO ESTÁDIO PEDRO MARIN BERBEL
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1007089-06

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI REFORMA DO ESTÁDIO PEDRO MARIN BERBEL

Acumulado: Contrapartida: 1.226,23 2.568,68 3.957,26 4.891,79 4.891,79 4.891,79 4.891,79 4.891,79 4.891,79 4.891,79 4.891,79 4.891,79 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 61.311,57 128.434,02 197.863,22 244.589,36 244.589,36 244.589,36 244.589,36 244.589,36 244.589,36 244.589,36 244.589,36 244.589,36 

Local Responsável Técnico

Nome: DANIEL NOZOMU HAZASKI

CREA/CAU: 5069273022

Data ART/RRT: 28027230190753793

quarta-feira, 23 de outubro de 2019

BIRIGUI/SP

PMv3.0.4 2 / 2


