



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Reforma da cobertura do Paço Municipal

LOCAL: Praça James Mellor, Centro, Cidade Birigui - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.194,96	15,76	R\$ 6.597,48	50,00	R\$ 6.597,48	50,00			R\$ 13.194,96	100,00
2.0	DEDETIZAÇÃO	R\$ 3.735,65	4,46					R\$ 3.735,65	100,00	R\$ 3.735,65	100,00
3.0	COBERTURA	R\$ 53.476,00	63,86	R\$ 26.738,00	50,00	R\$ 26.738,00	50,00			R\$ 53.476,00	100,00
4.0	PINTURA	R\$ 13.335,24	15,92					R\$ 13.335,24	100,00	R\$ 13.335,24	100,00
	TOTAIS	R\$ 83.741,85	100%	R\$ 33.335,48	39,81%	R\$ 33.335,48	39,81%	R\$ 17.070,89	20,39%	R\$ 83.741,85	100,00%

GABRIELA DE OLIVEIRA FREIRE SILVA

Engenheira Civil

CREA nº: 5070252260

ALEXANDRE J. S. LASILA

Secretário Adjunto de Obras

SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras

CRISTIANO SALMEIRÃO

Prefeito Municipal de Birigui