
30 60 90 120 150 180

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

5036,93 532,29 532,29 532,29 532,29 709,71

40729,65 30547,24 30547,24 30547,24 30547,24 40729,66

27203,93 20402,95 20402,95 20402,95 20402,95 27203,92

95263,65 71447,74 71447,74 71447,74 71447,74 95263,64

8029,58 6022,18 6022,18 6022,18 6022,18 8029,58

176.263,74 128.952,40 128.952,40 128.952,40 128.952,40 171.936,51

176.263,74 305.216,14 434.168,54 563.120,94 692.073,34 864.009,85 864.009,85         

20,40% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 19,90%

20,40% 35,33% 50,25% 65,18% 80,10% 100,00% 100,00%

Birigui/SP, 15 de Outubro de 2018.

______________________________________ ____________________________________

Engº Luis Fernando Fernandes Mistrinel Cristiano Salmeirão

CREA/SP N.º 5069775116 Prefeito Municipal

ART Nº 28027230181275868

INTERVENÇÃO : SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DO INTERCEPTOR DO VEADINHO NO TOSELAR

CIDADE: BIRIGUI-SP. FL. 01/01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS ETAPAS DA OBRA

DIAS/MESES DE EXECUÇÃO - OBRA

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.875,80             

40.147,88           

2 MOVIMENTO DE TERRA 203.648,27         

3 ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 136.019,65         

PORCENTAGEM DO MÊS ( % )

PORCENTAGEM ACUMULADA ( % )

TOTAIS DO MÊS ( R$ )

TOTAIS ACUMULADOS ( R$ )

4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

PEAD/PVC CORRUGADO
476.318,25         

5 POÇOS DE VISITA 


