
OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FUTURA CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CMAE)
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ AGOSTINHO ROSSI, 2354
BAIRRO: JARDIM PLANALTO
CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
1.355,55R$               1.355,55R$               1.355,55R$               1.355,55R$               

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
1.985,80R$               1.985,80R$               1.985,80R$               1.985,80R$               

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
11.350,75R$             11.350,75R$             11.350,75R$             11.350,75R$             

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
18.919,22R$             18.919,22R$             18.919,22R$             18.919,22R$             

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
32.878,04R$             32.878,04R$             65.756,08R$             98.634,12R$             10.959,35R$             109.593,47R$           

30,00% 30,00% 60,00% 90,00% 10,00% 100,00%
4.820,93R$               4.820,93R$               4.820,93R$               4.820,93R$               

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3.220,81R$               3.220,81R$               3.220,81R$               3.220,81R$               

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
25.063,00R$             25.063,00R$             25.063,00R$             25.063,00R$             

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
27.465,34R$             27.465,34R$             41.198,01R$             68.663,36R$             68.663,36R$             137.326,71R$           

20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
28.650,06R$             28.650,06R$             28.650,06R$             28.650,06R$             

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3.108,72R$               3.108,72R$               3.108,72R$               3.108,72R$               

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                         9.855,60R$               9.855,60R$               22.996,40R$             32.852,00R$             

0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00%
12.461,39R$             12.461,39R$             3.560,40R$               16.021,79R$             1.780,20R$               17.801,99R$             

70,00% 70,00% 20,00% 90,00% 10,00% 100,00%
24.007,41R$             24.007,41R$             60.018,54R$             84.025,95R$             36.011,12R$             120.037,07R$           

20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%
3.153,06R$               3.153,06R$               26.801,02R$             29.954,08R$             1.576,53R$               31.530,61R$             

10,00% 10,00% 85,00% 95,00% 5,00% 100,00%
-R$                         -R$                         11.323,19R$             11.323,19R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
198.440,09R$           198.440,09R$           207.189,65R$           405.629,74R$           153.310,14R$           558.939,88R$           

35,50% 35,50% 37,07% 72,57% 27,43% 100,00%
Fontes: SINAPI mai/2022, Boletim CDHU 186, FDE abril/2022 c/ desoneração e Cotações Comerciais

Birigui, 28 de junho de 2022.

6 LÓGICA E TELEFONIA

4

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 109.593,47R$          19,61%

ALVENARIA E REVESTIMENTOS 18.919,22R$            3,38%

4.820,93R$              0,86%

1.355,55R$              0,24%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3 REFORÇO DE FUNDAÇÃO 11.350,75R$            2,03%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.323,19R$            2,03%16

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO VALOR PESO (%) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1.985,80R$              0,36%

ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

13 REDE DE GÁS E AR COMPRIMIDO 17.801,99R$            3,18%

TOTAL 558.939,88R$       100,00%

120.037,07R$          21,48%14 PINTURA

15 COBERTURA 31.530,61R$            5,64%

11 SPDA 3.108,72R$              0,56%

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 32.852,00R$            5,88%12

9 ESQUADRIAS 137.326,71R$          24,57%

10 LOUÇAS E METAIS 28.650,06R$            5,13%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.220,81R$              0,58%

PISOS 25.063,00R$            4,48%8

__________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

___________________________________
Eng.º ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Diretor de Obras

____________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

_____________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação


