



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46.131.148/0001-88

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROponente: Prefeitura Municipal de Birigui  
Objeto: REFORMA DO PISO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LINDA DIAS DE ALMEIDA - CRAS I  
Local: RUA ERMANDO ZIN, 647 - BAIRRO QUEMIL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	Placa de obra	R\$ 902,26	5,13%	R\$ 902,26	100,00%	R\$ 902,26	100,00%
2.0	Alvenaria	R\$ 1.402,58	7,98%	R\$ 1.402,58	100,00%	R\$ 1.402,58	100,00%
3.0	Pisos	R\$ 13.580,05	77,23%	R\$ 13.580,05	100,00%	R\$ 13.580,05	100,00%
4.0	Alambrado	R\$ 1.145,75	6,52%	R\$ 1.145,75	100,00%	R\$ 1.145,75	100,00%
5.0	Limpeza final de obra	R\$ 552,46	3,14%	R\$ 552,46	100,00%	R\$ 552,46	100,00%
TOTALS		R\$ 17.583,11	100%	R\$ 17.583,11	100,00%	R\$ 17.583,11	100,00%

Birigui, 03 de agosto de 2021.

Eng. Thiemy Barbieri Jorge  
CREA-SP: 5069682799

Rogério Venius Costa Fernandes  
Secretário de Obras

Roseli Christina Rodrigues  
Assistente Social Responsável do CRAS-I

Silvana Caetano G. Leal Mila  
Secretária Municipal de Assistência Social  
RG: 24.202.985-1

Leandro Maffei Milani  
Prefeito Municipal de Birigui

1000000