



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Execução de muro no CEI Bella Clark

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Birigui-SP.

DATA: 07/07/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2	
			VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.069,07	10,63	R\$ 17.069,07	100,00	R\$ -	0,00
2. FUNDAÇÃO	R\$ 22.824,42	14,21	R\$ 22.824,42	100,00	R\$ -	0,00
3. ESTRUTURAS	R\$ 36.257,34	22,57	R\$ 14.502,94	40,00	R\$ 21.754,40	60,00
4. REVESTIMENTOS	R\$ 6.110,13	3,80	R\$ 1.833,04	30,00	R\$ 4.277,09	70,00
5. ESQUADRIAS	R\$ 45.037,98	28,03	R\$ 13.511,39	30,00	R\$ 31.526,58	70,00
6. PINTURA	R\$ 10.394,66	6,47	R\$ -	0,00	R\$ 10.394,66	100,00
7. COBERTURA METÁLICA	R\$ 16.375,28	10,19	R\$ 9.825,17	60,00	R\$ 6.550,11	40,00
8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.581,16	4,10	R\$ 329,06	5,00	R\$ 6.252,11	95,00
TOTAIS	R\$ 160.650,04	100%	R\$ 79.895,08	49,73%	R\$ 80.754,95	50,27%

TOTAL ACUMULADO:	Mês 1		Mês 2	
	R\$ 79.895,08	49,73%	R\$ 160.650,04	100,00%

Birigui, 07 de julho de 2022.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Diretor de Obras

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação