



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª LEONOR CHAIM CURY

LOCAL: RUA ERMANDO ZIN, 1.555 – JARDIM SANTANA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1.0	PLACA DE OBRA	R\$ 2.767,45	1,02	R\$ 2.767,45	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.767,45	100,00%
2.0	BANHEIROS FUNDAMENTAIS - PAVILHÃO REFEITÓRIO	R\$ 153.520,73	56,38	R\$ 84.436,40	55,00%	R\$ 69.084,33	45,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 153.520,73	100,00%
3.0	BANHEIROS INFANTIS - PAVILHÃO SALAS DE AULA	R\$ 114.735,57	42,13	R\$ -	0,00%	R\$ 28.683,89	25,00%	R\$ 86.051,68	75,00%	R\$ 114.735,57	100,00%
4.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 1.293,74	0,48	R\$ -	0,00%	R\$ 646,87	50,00%	R\$ 646,87	50,00%	R\$ 1.293,74	100,00%
	TOTAIS	R\$ 272.317,49	100%	R\$ 87.203,85	32,02%	R\$ 98.415,09	36,14%	R\$ 86.698,55	31,84%	R\$ 272.317,49	100,00%

Birigui, 06 de outubro de 2022.

Gabriela Rodrigues Sabbo
Engenheira Responsável
CREA: 5070024677

Rogério Venícius Costa Fernandes
Secretário de Obras

Iládia Cristina Marin Amadio
Secretária de Educação