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Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SA0 PAULO
CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 —tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui
OBJETO: Recapeamento asfaltico em diversas ruas de Birigui

LOCAL: Sao José, Recanto Verde, Tijuca Residencial Parque, Jardim do Lago, trecho da Avenida Antonio da Silva Nunes e trecho da Rua Joaquim Ciciliatti

ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR PESO (%) el MostZ LOIALYGOMBEADO
VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (RS) PESO (%)
10 |Placa de obra R$ 160036 | 017 |R$ 160036 | 100,00 R$  1.600,36 100,00
2.0 Recapeamento asfaltico R$ 933.987,02 98,41 R$ 466.993,51 50,00 R$ 466.993,51 50,00 R$ 933.987,02 100,00
3.0 |Sinalizagao viaria RS 1349401 | 142 RS 6.747.01 50,00 R$  6.747,01 50,00 RS 13.494,01 100,00
TOTAIS| R$  949.081,39 | 100% |R$ 475.340,88| 5008% |RS 473.74052 | 4992% |R$ 949.081,39 100,00%

Birigui,17 de novembro de 2020
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