



SIRLEI BERTAGLIA MANOEL ME

RUA JOSE ROMERA, 1047- MONTE LIBANO - CEP 16.202-200 - BIRIGUI-SP - FONE (18) 3642-3017

E-MAIL: sbm.construcoes@hotmail.com.br

CNPJ N.º 15.100.769/0001-59 INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 28.562 INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 214.092.465.114

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EM Prof.ª Dirce Spinola

Rua Santos Puertas García, 390- Jardim Alvorada - Birigui (SP)

Endereço:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS E SERVIÇOS	1º MES	2º MES	Valor do Serviço R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 792,14	R\$	R\$ 792,14
2	BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 19.006,86	R\$	R\$ 19.006,86
4	CENTRAL DE GLP	R\$ 8.023,35	R\$	R\$ 8.023,35
5	HIDRANTES E ACESSÓRIOS	R\$ 10.010,82	R\$	R\$ 10.010,82
6	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO	R\$ 780,43	R\$ 780,43	R\$ 1.560,86
7	SPDA	R\$	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
8	FORRO	R\$	R\$ 18.493,07	R\$ 18.493,07
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$	R\$ 4.902,44	R\$ 4.902,44
10	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 422,40	R\$ 422,40	R\$ 422,40
11	LIMPEZA FINAL	R\$	R\$ 4.137,00	R\$ 4.137,00
TOTAL GERAL		R\$ 39.036,00	R\$ 36.535,34	R\$ 75.148,94
TOTAL ACUMULADO		R\$	R\$ 75.571,34	
PORCENTAGEM MES		51,94%	48,62%	100%
PORCENTAGEM ACUMULADA		51,94%	100,56%	

Birigui, 28 de Setembro de 2017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100