



SIRLEI BERTAGLIA MANOEL ME

RUA JOSE ROMERA, 1047- MONTE LIBANO - CEP 16.202-200 - BIRIGUI-SP - FONE (18) 3642-3017

E-MAIL: sbm.construcoes@hotmail.com.br

CNPJ N° 15.100.769/0001-59 INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 28.562 INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 214.092.465.114

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: EM Profª Adelina Bernadette dos Santos Pacitti

Endereço: Rua Silvio Marcelino da Silva, 502 - Alto Colinas Residencial - Birigui (SP)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS E SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	Valor do Serviço R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 792,14	R\$ 1.800,00	R\$ 792,14
2	BRIGADA DE INCENDIO	R\$ 45.990,67	R\$ 1.800,00	R\$ 45.990,67
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
4	CENTRAL DE GLP	R\$ 20.324,38	R\$ 6.000,00	R\$ 20.324,38
5	HIDRANTES E ACESSÓRIOS	R\$ 6.000,00	R\$ 74.640,58	R\$ 74.640,58
7	SPDA	R\$ 1.933,03	R\$ 1.933,03	R\$ 1.933,03
8	FORRO	R\$ 696,96	R\$ 13.002,00	R\$ 13.002,00
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 696,96	R\$ 13.002,00	R\$ 13.002,00
10	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 696,96	R\$ 13.002,00	R\$ 13.002,00
11	LIMPEZA FINAL	R\$ 69.604,15	R\$ 98.072,57	R\$ 166.979,76
TOTAL ACUMULADO		R\$ 69.604,15	R\$ 98.072,57	R\$ 166.979,76
PORCENTAGEM MES		41,68%	58,73%	100%
PORCENTAGEM ACUMULADA		41,68%	100,42%	

Birigui, 28 de Setembro de 2017

Sirlei Bertaglia Manoel
Engº Civil Ailton Manoel Junior
Crea-SP: 5063671100