



SIRLEI BERTAGLIA MANOEL ME
RUA JOSE ROMERA, 1047- MONTE LIBANO - CEP 16.202-200 - BIRIGUI-SP - FONE (18) 3642-3017
E-MAIL: sbm.construcoes@hotmail.com.br
CNPJ Nº. 15.100.769/0001-59 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 28.562 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 214.092.465.114

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI


Obra: EM Prof.ª Terezinha Bombonati

Endereço: Rua Osvaldo Bocca, 2.400- Jardim Santa Luzia - Birigui (SP)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS E SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	Valor do Serviço R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 792,14	R\$	R\$ 792,14
2	BRIGADA DE INCENDIO	R\$	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 23.673,16	R\$	R\$ 23.673,16
4	CENTRAL DE GLP	R\$ 1.800,00	R\$	R\$ 1.800,00
5	HIDRANTES E ACESSÓRIOS	R\$ 61.416,84	R\$	R\$ 61.416,84
6	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO	R\$ 3.728,83	R\$ 3.728,83	R\$ 7.457,66
7	SPDA	R\$	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
8	FORRO	R\$	R\$ 74.082,16	R\$ 74.082,16
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$	R\$ 4.484,44	R\$ 4.484,44
10	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$	R\$ 464,63	R\$ 464,63
11	LMPEZA FINAL	R\$	R\$ 13.000,02	R\$ 13.000,02
TOTAL GERAL		R\$ 91.410,97	R\$ 103.560,08	R\$ 194.971,05
TOTAL ACUMULADO		R\$ 91.410,97	R\$ 194.971,05	
PORCENTAGEM MES		46,88%	53,12%	
PORCENTAGEM ACUMULADA		46,88%	100,00%	100%

Birigui, 28 de Setembro de 2017


Sirlei Bertaglia Manoel
Engº Civil: Ailton Manoel Junior
Crea-SP: 5063671100