Scerctaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

MATRIZ DE RISCO

Processo Licitatério: Execugao de Troca do Reservatério Metalico Tubular (Cilindro) da Sede Administrativa “Leonardo Sabioni”

HEEs IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
FASE EVENTO DESCRICAO CONSEQUENCIA MITIGACAO ALOCAGAO
Roubos, furtos e/ou o, .
. Prejuizos ocasionados por falta de L. . .
. destruigdo de ) ) Acréscimo de custos e prazo de Medidas de melhorias no
RO1 Execugdo . planejamento no sistema de o A Contratada
infraestrutura e R conclusdo da obra sistema de seguranga
) seguranga no canteiro de obras
equipamentos
L . . Agdo para a contratagdo de
~ Prejuizos ocasionados devido a E P ¢ .
Falta de m&o de obra ~ - . . mdo de obra em quantidade
~ L falta de m&o de obra especializada | Acréscimo de prazo de concluséo L -
RO2 Execugdo especializada para a . . minima suficiente para a Contratada
« . para a execugdo dos servigos da obra ~ .
execugdo dos servigos execugdo dos servigos
contratados
contratados
L, . . . . Corregdo dos servigos
L Prejuizos ocasionados devido a Execugdo de servigos com Y
Materiais em desacordo . ! ) ) A L executados e melhoria no
. D entrega de materiais em desacordo| qualidades inferiores as exigidas ] .,
RO3 Execugdo com as especificagdes . L . material empregado através Contratada
. com as especificagdes técnicas por normas e especificagdes -
técnicas . . de comprovagdes a serem
adotadas para a execugdo da obra técnicas .
exigidas pela contratante
Danos fisicos e financeiros
) - . odendo ocasionar processos . S
. . Acidentes e incidentes ocasionados P . . . p . . Melhoria da sinalizagdo no
RO4 Execugdo Falta de sinalizagdo L administrativos e judiciais, além . . Contratada
pela falta de sinalizagdo da obra . local da execugdo dos servigos
de poder ocasionar atraso na
entrega dos servigos contratados
, , Fiscalizagdo e a
. Falta ou ma utilizagdo de | Inutilizagdo de EPl ou EPC ou ma |Riscos de acidentes dos servidores . o E
RO5 Execugdo N . disponibilizagdo dos EPIs e Contratada
EPIl ou EPC utilizagdo dos mesmos ou terceiros
EPCs
Previsdo de cldusula
L Alteragdo dos custos em razbes Prejuizo financeiro para a contratual que garanta a
Aumento extraordinario . N I . .
. A politicas, fiscais ou tributarias contratada bem como o atraso no revisdo extraordinaria do
RO6 Execugdo | dos custos dos insumos e . ~ . ~ Contratante
servicos aplicadas pelo Estado ou a prazo de execugdo e uma possivel | contrato, para manutengdo do
< Federagdo paralizagdo de servigos equilibrio econdmico-
financeiro original
. . Previsdo de cldusula
Eventos imprevisiveis ou L .
o - Prejuizo financeiro para a contratual que garanta a
X previsiveis, mas de consequéncias . .
. Caso fortuito ou forga ) L contratada bem como o atraso no revisdo extraordinaria do
RO7 Execugdo . incalculaveis, que retardam o N B N Contratante
maior X N prazo de execugdo e uma possivel | contrato, para manutengdo do
prosseguimento e a conclusdo das L i o .
R - paralizagdo de servigos equilibrio econdmico-
obras e intervengdes y i o
financeiro original

Birigui, 28 de Abril de 2025.

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisdo de Execugdo de Obras




