GOVERNO DO ESTADO DE SAQ PAULO ANEXO VIl DO MPO — CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA ' TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DA 32 ETAPA DO EMISSARIO DO RIBEIRAO BAIXOTES

A realizar em Mes(es)

Descricdo da Atividade Ordem 1 2 3 114 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

SERVICOS PRELIMINARES 1 379,00 m.mm;.mo 568,50 379,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00
MOVIMENTO DE TERRA 2 14.907,93 -.wmrmm  22.361,89 14.907,93 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.539,63
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 3 11.022,19 16.533,28 | 16.533,28 11.022,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.110,94
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 4 87.751,50 131.627,25 HmH%\NNNm 87.751,50 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.757,50
POCOS DE VISITA S ¥ .u 3.331,37 0 3.331,37 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.662,74
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