
FONTE VERSÃO

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO

SIURB 2024/07 COM DESONERAÇÃO

FDE 2024/10

EDIF 196 COM DESONERAÇÃO

01/10/2024

25,00%

85,06%

47,88%

OBRA: CENTRO MEDICO DE BIRIGUI - SP

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

LOCAL: PRAÇA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO, S/Nº - CENTRO - BIRIGUI/SP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 19.158,38
R$ 19.158,38

100,00 % 100,00 %

R$ 19.158,38

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 9.358,16
R$ 935,82

10,00 %

R$ 935,82

10,00 %

R$ 935,82

10,00 %

R$ 935,82

10,00 %

R$ 935,82

10,00 %

R$ 4.679,06

50,00 % 100,00 %

R$ 9.358,16

3 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 6.469,65
R$ 3.234,83

50,00 %

R$ 3.234,82

50,00 % 100,00 %

R$ 6.469,65

4 PROTEÇÃO POR EXTINTORES R$ 12.149,64
R$ 6.074,82

50,00 %

R$ 6.074,82

50,00 % 100,00 %

R$ 12.149,64

5 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 121.577,31
R$ 40.120,51

33,00 %

R$ 40.120,51

33,00 %

R$ 41.336,29

34,00 % 100,00 %

R$ 121.577,31

6 SISTEMA DE HIDRANTES R$ 109.216,89
R$ 36.041,57

33,00 %

R$ 36.041,57

33,00 %

R$ 37.133,75

34,00 % 100,00 %

R$ 109.216,89

7 OBRA CIVIL R$ 127.677,56
R$ 63.838,78

50,00 %

R$ 63.838,78

50,00 % 100,00 %

R$ 127.677,56

R$ 405.607,59
R$ 60.214,71

R$ 60.214,71

R$ 47.131,15

R$ 107.345,86

R$ 84.388,50

R$ 191.734,36

R$ 104.051,00

R$ 295.785,36

R$ 105.143,17

R$ 400.928,53

R$ 4.679,06

R$ 405.607,59
R$ 405.607,59

______________________________
Thyago Rodrigues Dias de Moura

CREA: Nº 5070460540
Eng Civil e Segurança do Trabalho

Extinflam Serviços Contra Incêndio Ltda.
CNPJ 31.855.913/0001-13

Página: 1Para definição dos Custos Unitários adotou-se o uso de Tabelas Referenciais de Custos (CDHU, FDE, SINAPI e SIURB-EDIFICAÇÕES) a fim de racionalizar o processo de coleta de preços de mercado.
Planilha Orçamentária com valores atualizados e correspondem com a média praticada no mercado.


