
A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

SERVIÇOS PRELIMINARES 1 184,72                184,72                 184,72                184,72                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,88                   

MOVIMENTO DE TERRA 2 49.472,79          49.472,79           49.472,79           49.472,79           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.891,16           

ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO 3 81.723,76          81.723,76           81.723,76           81.723,76           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.895,04           

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO4 210.722,81        210.722,80         210.722,80        210.722,80        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842.891,21           

POÇOS DE VISITA 5 18.515,08          18.515,08           18.515,08           18.515,08           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.060,32             

Birigui/SP, 12 de janeiro de 2.024

LEANDRO MAFFEIS MILANI AGNALDO VENDRAME

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

CREA/SP n.º 5061197696

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXECUÇÃO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES – 5º ETAPA- BIRIGUI/SPEMPREENDIMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUITOMADOR:

ANEXO VII DO MPO – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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