Prefeitura Municipal de Birigui ;. , 005

CNPJ 486.151.718/0001-80

MATRIZ DE RISCOS — OBRAS DE ENGENHARIA

OBRA: EXECUCAO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES — 52 ETAPA
MUNICiPIO:  BIRIGUI-SP

DEFINIGOES

se caracteriza como a medi¢ao de o quao provavel & a ocorréncia daquele risco, ou
seja, & preciso analisar o quéo facil ou dificil se da a sua ocorréncia

PROBABILIDADE:

se caracteriza como as consequéncias para as partes caso o respectivo risco

INFACTO: venha a acontecer de fato, ocasionando prejuizos e danos

se caracteriza como a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa

NIVEL DE RISCO: em termos da combinagao das consequéncias e de suas probabilidades

IMPACTO

MATRIZ DE RISCOS

BAIXO MEDIO
ALTA MEDIO ALTO
PROBABILIDADE MEDIA MEDIO AL
BAIXA MEDIO MEDIO
RISCO 01
RISCO: Locagao errada da obra
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: MEDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO: Execugdo da obra
ALOCACAO DO RISCO: Contratada
Alteragao do local da obra
DANOS;

Necessidade de retrabalho

Inser¢ao de coordenadas geograficas dos seguintes
pontos: inicial, intermediarios e final, nas pranchas do

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: projeto
Locar a obra de acordo com as coordenadas

Autor do projeto
(Contratante)

geograficas fornecidas Centeiae
AGOES DE CONTINGENCIA / SETOR Acompanhamento da locagao e conferéncia das Fiscalizagao técnica
RESPONSAVEL: coordenadas geograficas (Contratante)

RISCO 02

RISCO: Desmoronamento de vala

PROBABILIDADE: Médio

|
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IMPACTO:

Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucgao da obra

ALOCACAO DO RISCO:; Contratada
Possibilidade de acidente de trabalho
Necessidade de reposigao de servigo, materiais e equipamentos danificados
Paralisagao da obra
DANOS: Atraso no cronograma de execugao da obra

Responsabilidade civil por danos a propriedade do contratante ou de terceiros

IndenizagGes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenacdes na esfera trabalhista

AGOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizagao

Acompanhamento dos servigos por profissional de
seguranga do trabalho

Contratada e Contratante

Cumprimento das normas de seguranca do trabalho

Execugao de escoramento nas valas

Contratada

AGCOES DE CONTINGENCIA /| SETOR

Paralisagéo de servigos que estejam sendo executados
de maneira perigosa

Contratada e Contratante

RESPONSAVEL: Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizagao técnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 03
RISCO: Acidente por queda de objetos
PROBABILIDADE: Médio
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugéo da obra

ALOCACAO DO RISCO: Contratada
Paralisagdo da obra
Necessidade de reposicao de servigo, materiais e equipamentos danificades
Responsabilidade civil por danos a propriedade do contratante ou de terceiros
DANOS:

Indenizagdes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenagdes na esfera trabalhista

Atraso no cronograma de execugdo da obra

MATRIZ DE RISCO - EXECUGAQ DE TRECHO DO EMISSARIO DO BAIXOTES - 5* ETAPA

Pagina 2 de 5



007

Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Cumprimento das normas de segurancga do trabalho

Execucdo de tela de protecéo, tapumes, guarda- Contratada

corpos, fechamentos e outros dispositivos de protegao
coletiva

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel

técnico e pela equipe de fiscalizagao
Contratada e Contratante

Acompanhamento dos servigos por profissional de
seguranga do trabalho

AGOES DE CONTINGENCIA /| SETOR

Paralisagao de servigos que estejam sendo executados

de maneira perigosa Contratada e Contratante

RESPONSAVEL: Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizagao técnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 04
RISCO: Queda de pessoa na vala
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO:

NIVEL DE RISCO:

Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao da cbra

ALOCACAQ DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Paralisacao da obra

Possibilidade de atraso no cronograma de execugao

Indenizagdes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas

Condenagdes na esfera trabalhista

Atraso no cronograma de execugao da obra

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Cumprimento das normas de seguranga do trabalho

Execucao de tela de protegao, tapumes, guarda- Contratada

corpos, fechamentos e outros dispositivos de protecac
coletiva

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel

técnico e pela equipe de fiscalizagao
Contratada e Contratante

Acompanhamentc dos servigos por profissional de
seguranga do trabalho

ACOES DE CONTINGENCIA /| SETOR

Paralisagao de servigos que estejam sendo executados

de maneira perigosa Contratada e Contratante

RESPONSAVEL: Notificar a contratada, caso esteja trabalhando em Fiscalizagao tecnica
desacordo as normas vigentes (Contratante)
RISCO 05
RISCO: Ocorréncia de fortes chuvas
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
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NIVEL DE RISCO:

MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugéo da obra

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada e Contratante

DANOS:

Perda de servigos realizados e/ou materiais estocados

Possibilidade de atraso no cronograma de execucéo

Necessidade de retrabalho

Danes as instalagbes do canteiro de obras

Dificuldade de acesso ao local dos trabalhos

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Procurar concentrar esforgos para execuco da obra
em periodos de estiagem, inclusive prorrogando os

turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de servigo Contratada

Estocar os materiais de maneira correta

ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR

Possibilidade de aditivo de prazo, uma vez que a

Contratada apresente relatério pluviométrico, de fonte
Contratante

RESPONSAVEL: confidvel, que comprove volume de chuva além do
esperado para a época
L RISCO 06
RISCO: Quebra de maguinas, equipamentos e veiculos
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: MEDIO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo da obra

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Atrasos para a aquisigao ou reparo dos eguipamentos

Possibilidade de atraso no cronograma de execugao

Aumento no custo da execugao

Eventuais danos as instalagoes do canteiro de obras ou do contratante

Adoc¢éo de plano de manutengao preventiva e corretiva

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL: Contratada
Remuneracao do risco assumido pela Contratada
AGCOES DE CONTINGENCIA | SETOR Repare rapido ou substituigdo imediata da maquina, Bantistada
RESPONSAVEL: equipamento e/ou veiculo
RISCO 07
RISCO: Gerenciamento e administragao inadequada da obra
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
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NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugao da obra

Prefeitura Municipal de Birigui

ALOCAGCAOQ DO RISCO:

Contratada

DANOS:

Aumento dos custos e/ou descumprimento dos prazos contratuais

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Previséo contratual de aplicagdo de penalidades

Exigéncia de requisitos adequados de habilitagéo dos
licitantes

Divisao de licitagoes
(Contratante)

Acompanhamentc dos servigos pelo seu responsavel
técnico e pela equipe de fiscalizagao

Contratada e Contratante

AGOES DE CONTINGENCIA / SETOR

Prorrogagéo dos turnos de trabalho ou abertura de
novas frentes de servigo

Contratada

Notificar a contratada em casos de atraso no inicio de

Fiscalizagao técnica

RESPONSAVEL: servicos ou lentiddo na execugéo dos mesmos (Contratante)
Aplicagao de penalidades na contratada Contratante
RISCO 08
RISCO: Erros e defeitos na execugao da obra
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO:

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugao da cbra

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada

Necessidade de reconstrugao dos servigos

DANOS:

Possibilidade de atraso no cronograma de execugao

Aumento no custo da execugae

Divisao de licitagoes

Previsao contratual de aplicagédo de penalidades (Contratante)

ACOES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSAVEL:

Remuneracgao do risco assumido pela Contratada Contratada

Acompanhamento dos servigos pelo seu responsavel

técnico e pela equipe de fiscalizagao Contratada e Contratante

ACOES DE CONTINGENCIA / SETOR

Notificar a contratada em casos de atraso no inicio de

Fiscalizagao técnica

servigos ou lentiddo na execugio dos mesmos (Contratante)

RESPONSAVEL:

Aplicagao de penalidades na contratada Contratante

Birigui, 20 de fevereirc de 2024
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Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira civil - CREA: 5070252260

Mayp€os Anténie’Albano

. Diretor de Céntrole e Servigos de Agua e Esgoto
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André Luiz Branco
Secretario de Meie Ambiente
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