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MATRIZ DE RISCO

TIPO DE RISCO

DESCRICAO

MATERIALIZACAO

MITIGAGCAO

ALOCACAO

Roubos, furtos e/ou destrui¢do de
infraestrutura e equipamentos

Prejuizos ocasionados por

falta de planejamento no

sistema de seguranga no
canteiro de obras

Acréscimo de custos e prazo
de conclusdo da obra

Medidas de melhorias no
sistema de seguranca

Contratada

Falta de mdo de obra especializada
para a execug¢do dos servicos

Prejuizos ocasionados devido
a falta de mdo de obra
especializada para a execugao
dos servigos contratados

Acréscimo de prazo de
conclusdo da obra

Acdo para a contratagdo
de mdo de obra em
quantidade minima

suficiente para a execugdo
dos servigos contratados

Contratada

Materiais em desacordo com as

especificagdes técnicas

Prejuizos ocasionados devido
a entrega de materiais em
desacordo com as
especificagdes técnicas
adotadas para a execugdo da
obra

Execugdo de servigos com
qualidades inferiores as
exigidas por normas e
especificagdes técnicas

Corregdo dos servigos
executados e melhoria no
material empregado
através de comprovagdes
a serem exigidas pela

contratante

Contratada

Falta de sinalizagdo

Acidentes e incidentes
ocasionados pela falta de
sinalizagdo da obra

Danos fisicos e financeiros
podendo ocasionar
processos administrativos e
judiciais, além de poder
ocasionar atraso na entrega
dos servigos contratados

Melhoria da sinalizagdo no
local da execugdo dos

servigos

Contratada

Falta ou m3 utilizagdo de EPIl ou

EPC

Inutilizagdo de EPI ou EPC ou
ma utilizagdo dos mesmos

Riscos de acidentes dos
servidores ou terceiros

disponibilizagdo dos EPIs e

Fiscalizagdo e a

EPCs

Contratada

Falhas de projeto ou orgamento

Erros em representagdes
graficas, descri¢des ou
quantitativos

Prejuizo financeiro para a
contratada ou contrante a
depender do caso, bem
como o atraso no prazo de
execugdo

Revisdo exaustiva do

documentos antes da
licitagdo. Realizagdo de
aditivos ou supressdes
para adequar servigos e
quantitativos durante a

projeto e demais

execugdo

Contratante

Aumento extraordindrio dos custos

dos insumos e servigos

Alteragdo dos custos em

razdes politicas, fiscais ou

tributdrias aplicadas pelo
Estado ou a Federagdo

Prejuizo financeiro para a
contratada bem como o
atraso no prazo de execugdo
e uma possivel paralizagdo
de servigos

Previsdo de clausula
contratual que garanta a
revisdo extraordindria do

manutengdo do equilibrio
econémico-financeiro

contrato, para

original

Contratante

Caso fortuito ou forga maior

Eventos imprevisiveis ou
previsiveis, mas de
consequéncias incalculaveis,
que retardam o
prosseguimento e a conclusdo
das obras e intervengdes

Prejuizo financeiro para a
contratada bem como o
atraso no prazo de execugdo
e uma possivel paralizacdo
de servigos

Previsdo de clausula
contratual que garanta a
revisdo extraordinaria do

manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro

contrato, para

original

Contratante
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