Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SA0 PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: AQUISICAO E INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO METALICO NA PONTE CENTRAL DE PEDESTRES DA PRAGA ANNA NUNES GARCIA - PARQUE DO POVO
LOCAL: PRAGCA ANNA NUNES GARCIA (PARQUE DO POVO)

BAIRRO: PATRIMONIO SILVARES
CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%) MES 1 mEs 2

PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%)

1 |SERVICOS PRELIMINARES RS sa9,53 | 118% |-R° 549,53 | RS 549,53 | RS = |'RS padio
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 | DEMOLICOES E RETIRADAS RS 299504 | 645% |R° 2.995,94 | R3 2.99594 | R3 = |'R AZHEN
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 |MURETA DE CONCRETO RS 8.267,85 | 17,80% |-R® S L 8267:85 B 8267:85
100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4 [GUARDA-CORPO RS 25.629,48 | 5519% |52 L& L& 216203 5] MR 255629748
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

5 |PISO DE CONCRETO E s s.995.50 | 19,375 B 8.995,50 | RS 8.995,50 | RS ~ & 8.995,50
DRENAGEM 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

TotaL RS 26438,30 | 100,00% | & 20.808,82 | RS 20.808,82 | RS 25.629,48 | RS 46.438,30
44,31% 44,81% 55,19% 100,00%

Fontes: SINAPI dez/2023, CDHU nov/2023 ¢/ desoneragdes.
(Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos)

Birigui, 19 de fevereiro de 2024.

DANIEL NOZOMU HAZASKI ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA

Engenheiro Civil Secretario de Obras
CREA: 5069273022-SP




