Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: EXECUGAO DE PRAGA PUBLICA

ENDERECO: AREA LOCALIZADA ENTRE A RUA GENESIO BRAZ, RUA ANTONIO G. MAGRO E RUA LUCINDA BORGES
LOCAL: AREA DE SISTEMA DE LAZER - QUADRA B

BAIRRO: RESIDENCIAL PREFEITO MARIO CREM DOS SANTOS (BIRIGUI I)

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 1 MES 2
ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%,
< e PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
RS 2.054,84 | RS 2.054,84 | RS 1.369,89 | RS 3.424,73
R 3.424,73 | 2,18% 2 2 - 2
1 [SERVICOS PRELIMINARES S 3 50.00% 50.00% 20,00% 100,00%
% % RS 1.810,32 | RS 1.810,32 | RS 1.810,32 | RS 3.620,64
R 3.62064 | 2,31% 2 2 2 2
2 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO S 3 S0.00% S0.00% S0.00% T00.00%
RS 5.736,89 | RS 5.736,89 | R$ = RS 5.736,89
R 5.736,89 | 3,66% - - -
R REEZ DO ERREND s : 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
RS 36.680,41 | R$ 36.680,41 | R$ 24.453,61 | RS 61.134,02
= R 61.134,02 | 38,97% - - 2 2
4 |PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO S 3 000% 000% 70.00% T00,00%
[ — RS 631324 | 4,02% RS - |rs - | rs 6.313,24 [ RS 6.313,24
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
6 |ACADEMIA AO AR LIVRE RS 25.050,89 | 15,97% RS - RS =[RS 25.050,89 | RS 25.050,89
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
7 |INSTALACOES ELETRICAS RS 4956922 | 31.60% RS 24.784,61 [ RS 24.784,61 | RS 24.784,61 | RS 49.569,22
o ! 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
8 |BEBEDOUROS RS 202142 | 1,29% RS - RS - RS 2.021,42 [ RS 2.021,42
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
RS 71.067,07 | R$ 71.067,07 | R$ 85.803,98 | RS 156.871,05
X 100,00% 2 2 2 2
TOTAL RS 156.871,05 45,30% 45,30% 54,70% 100,00%

(CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)
Fontes: SINAPI dez/2023, CDHU 192 ¢/ desoneracéo e Cotacdes Comerciais

Birigui, 05 de fevereiro de 2024.

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng® THIEMY BARBIERI JORGE

Engenheiro Civil Diretora de Obras
CREA: 5069273022

Eng®. INGRID EVELIN ROMANINI FABIANO JOSE_MACA'RINI
Secretaria Adjunta de Obras Secretario de Servigos Publicos



