
OBRA: EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
ENDEREÇO: ÁREA LOCALIZADA ENTRE A RUA GENÉSIO BRAZ, RUA ANTÔNIO G. MAGRO E RUA LUCINDA BORGES
LOCAL: ÁREA DE SISTEMA DE LAZER - QUADRA B
BAIRRO: RESIDENCIAL PREFEITO MÁRIO CRÊM DOS SANTOS (BIRIGUI I)
CIDADE: BIRIGUI - SP

PARCELA ACUMULADO PARCELA ACUMULADO
2.054,84R$               2.054,84R$               1.369,89R$               3.424,73R$               

60,00% 60,00% 40,00% 100,00%
1.810,32R$               1.810,32R$               1.810,32R$               3.620,64R$               

50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
5.736,89R$               5.736,89R$               -R$                         5.736,89R$               

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
36.680,41R$             36.680,41R$             24.453,61R$             61.134,02R$             

60,00% 60,00% 40,00% 100,00%
-R$                         -R$                         6.313,24R$               6.313,24R$               

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                         -R$                         25.050,89R$             25.050,89R$             

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
24.784,61R$             24.784,61R$             24.784,61R$             49.569,22R$             

50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
-R$                         -R$                         2.021,42R$               2.021,42R$               

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
71.067,07R$             71.067,07R$             85.803,98R$             156.871,05R$           

45,30% 45,30% 54,70% 100,00%
(CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)
Fontes: SINAPI dez/2023, CDHU 192 c/ desoneração e Cotações Comerciais

Birigui, 05 de fevereiro de 2024.

31,60%

MÊS 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6 ACADEMIA AO AR LIVRE 25.050,89R$            15,97%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%) MÊS 1

1 2,18%SERVIÇOS PRELIMINARES 3.424,73R$              

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.620,64R$              

3

TOTAL 156.871,05R$       

LIMPEZA DO TERRENO 5.736,89R$              

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49.569,22R$            

2,31%

3,66%

100,00%

4 PISO A EXECUTAR - PASSEIO DE CONCRETO 61.134,02R$            38,97%

8 BEBEDOUROS 2.021,42R$              1,29%

5 PLAYGROUND 6.313,24R$              4,02%

2
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