
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Birigui

OBJETO: Execução de Sarjetões em Concreto Armado em diversas ruas do Município de Birigui/SP

VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.854,54R$            1,3% 2.854,54R$           100,00% -R$                    0,00% -R$                   0,00% -R$                  0,00% 2.854,54R$           100,00%

2.0 SARJETÕES 209.605,79R$        93,9% 52.401,45R$         25,00% 52.401,45R$         25,00% 52.401,45R$        25,00% 52.401,45R$       25,00% 209.605,79R$       100,00%

3.0 GUIAS E SARJETAS 10.838,14R$          4,9% 2.709,54R$           25,00% 2.709,54R$           25,00% 2.709,54R$          25,00% 2.709,54R$         25,00% 10.838,14R$         100,00%

TOTAIS C/ BDI 223.298,47R$        100% 57.965,52R$         25,96% 55.110,98R$         24,68% 55.110,98R$        24,68% 55.110,98R$       24,68% 223.298,47R$       100,00%

Período de execução = 120 dias (4 meses)

Birigui, 11 de março de 2024

LOCAL: Ruas dos bairros Alto do Silvares, Art Ville, Centro, Cidade Jardim, COHAB III, Colinas, Costa Rica, Jandaia III, Jd. Boleli, Jd. Do Trevo, Jd. Flamengo, Jd. Morumbi, Jd. Tóquio, Monte Líbano, Monte Líbano II, Perdizes, Quemil, Recanto 
Verde, Res. América, São Braz, São Genaro I, Thereza Barbieri, Vila Brasil, Vila Germano, Vila Maria, Vila Moimaz e Vila Xavier
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Mês 1 Mês 2 TOTAL ACUMULADOMês 3 Mês 4
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