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Roubos, furtos e/ou destrui¢do de
infraestrutura e equipamentos

Prejuizos ocasionados por

falta de planejamento no

sistema de seguranga no
canteiro de obras

Acréscimo dé custos e prazo
de conclusdo da obra

Medidas de melhorias no
sistema de seguranga

Contratada

Falta de mio de obra especializada
para a execugdo dos servigos

Prejuizos ocasionados devido
a falta de mao de obra
especializada para a execugao
dos servicos contratados

Acréscimo de prazo de
conclusdo da obra

Acdo para a contratagde
de mdo de obra em
guantidade minima

suficiente para a execugdo
dos servigos contratados

Contratada

Materiais em desacordo com as
especificacbes técnicas

Prejuizos ocasionados devido
a entrega de materiais em
desacordo com as
especificagdes técnicas
adotadas para a execugdo da
obra

Execugdo de servicos com
qualidades inferiores as
exigidas por normas e
especificagdes técnicas

Corregdo dos servigos
executados e melhoria no
material empregado
através de comprovagdes a
serem exigidas pela
contratante

Contratada

Falta de sinalizagdo

Acidentes e incidentes
ocasionados pela falta de
sinalizagdo da obra

Danaos fisicos e financeiros
podendo ocasionar
processos administrativos e
judiciais, além de poder
ocasionar atraso na entrega
dos servigos contratados

Melhoria da sinalizacdo no
local da execugdo dos
servicos

Contratada

Falta ou ma utilizagdo de EPl ou
EPG

Inutilizagdo de EPI ou EPC ou
ma utilizagdo dos mesmos

Riscos de acidentes dos
servidores ou terceiros

Fiscalizagdo e a
disponibiliza¢do dos EPIs e
EPCs

Contratada

Falhas de projeto ou orgamento

s

Erros em representagdes
graficas, descricfes ou
quantitativos

Prejuizo financeiro para a
contratada ou contrante a
depender do caso, bem
cOMO o atraso no prazo de
execugao

Revisdo exaustiva do
projeto e demais
documentos antes da
licitagdo. Realizagdo de
aditivos ou supresses
para adequar servigos e
quantitatives durante a
execugdo

Contratante

Aumento extraordinario dos custos
dos insumos e servigos

Alteracdo dos custos em

razdes politicas, fiscais ou

tributarias aplicadas pelo
Estado ou a Federagdo

Prejuizo financeiro para a
contratada bem como o
atraso no prazo de execugdo
e uma possivel paralizagdo
de servigos

Previsdo de clausula
contratual que garanta a
revisdo extraordinaria do

contrato, para
manuteng3o do equilibrio
econdmico-financeiro
original

Contratante

Caso fortuito ou forga maior

Eventos imprevisiveis ou
previsiveis, mas de
consequéncias incalculaveis,
que retardam o
prosseguimento e a conclusdo
das obras e intervengbes

Prejuizo financeiro para a
contratada bem como o
atraso no prazo de execugado
e uma possivel paralizagdo
de servicos

Previsdo de clausula
contratual que garanta a
revisdo extraordindria do

contrato, para
manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro
original

Centratante

Documenta assinado digitalmente

MARCO FABIC VANNI POMPEU
Data: 14/05/2024 10:53:52-0300

Verifique em https://validar iti.gov.br

Marco Fabio Vanni Pompeu
Engenheiro Eletricista

m..

/ Silvarl Caetano Gomes Leal Milani
Secretaria de Assisténcia Social




