Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DOS VESTIARIOS DO CENTRO DE LAZER

LOCAL: RUA SANTA TERESA, ESQ. COM AS RUAS DR. ARTHUR CORDEIRO E VERA CRUZ
BAIRRO: VILA TRONCOSO

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO VALOR PESO (%) MES1 HAESE MESE] HESd]
PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%) PARCELA (%) ACUM. (%)

1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 58363 | 0,73% RS 583,63 | RS 583,63 | RS - RS 583,63 | RS - RS 583,63 | RS - RS 583,63
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 570741 | 7,14% RS 5.707,41 | RS 5.707,41 RS 5.707,41 | R$ - RS 5.707,41 | R$ - RS 5.707,41
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 |coBERTURA RS 119436 | 1,49% RS 1.194,36 | RS 1.194,36 | RS - RS 1.194,36 | RS - RS 1.194,36 | RS - RS 1.194,36
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4 |AGUA FRIA E ESGOTO RS 338,10 | 10,43% R$ - R$ - RS 4.169,05 | RS 4.169,05 | RS 4.169,05 | RS 8.338,10 | RS - RS 8.338,10
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5 |INSTALACGES ELETRICAS RS 375313 | 4,70% R$ - R$ - R$ - R$ - RS 2.627,19 | RS 2.627,19 | RS 1.125,94 | RS 3.753,13
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00%

RS - |R$ - RS - [rs 1.853,34 | R$ 1.853,34 | R$ 2.780,01 | R$ 4.633,35

6 |ESQUADRIAS E DIVISORIAS R 4.633,35 | 5,80% - - - -

< s § 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

7 |avenaria RS 115336 | 1,44% RS - |RS - RS 1.153,36 | RS 1.153,36 | RS - RS 1.153,36 | RS - RS 1.153,36
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

g |REVESTIVIENTOS DE PAREDES | . 6.597.04 | 826% LB - RS - [®s 1.979,38 | R$ 1.979,38 | R$ 4.618,56 | RS 6.597,94 | RS - RS 6.597,94.
INTERNAS Y ! 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00% 0,00% 100,00%

9 |REVESTIMENTOS DE PISOS RS 450764 | 567% |B2 - |RS - RS 1.131,91 | RS 1.131,91 | RS 3.395,73 | RS 4.527,64 | RS - RS 4.527,64
0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 75,00% 100,00% 0,00% 100,00%

10 [LOUCAS E METAIS RS 213245 | 2,67% RS = IR = IR = IR - RS - RS ) 213245 | RS 2HE 25
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

B N TURA INTERNA RS 293571 | 6,18% R$ - R$ - R$ - R$ - RS 3.948,57 | RS 3.948,57 | RS 987,14 | RS 4.935,71
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00%

e RS 695696 | 870% |RS - [r$ - [r$ - [®s 3.478,48 | RS 3.478,48 | RS 6.956,96 | RS 3.478,48 | RS 10.435,44
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

CONSTRUGAO DE SANITARIOS | RS 28.003,99 | 35,04% |-BS 4.200,60 | RS 4.200,60 | RS 9.801,40 | R$ 14.002,00 | R$ 8.401,20 | RS 22.403,19 | R$ 5.600,80 | RS 28.003,99
15,00% 15,00% 35,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00%

14 [SERVICOS COMPLEMENTARES | RS 140359 | 1,76% |-R _Li& LS LS LS LS =L L0550 iR SEUEE
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TotAL| ¢ 70.921,62 | 100,00% | RS 11.686,00 | RS 11.686,00 | RS 18.235,10 | RS 29.921,10 | RS 32.492,11 | RS 62.413,21 | RS 17.508,41 | RS 79.921,62
14,62% 14,62% 22,82% 37,44% 40,65% 78,09% 21,91% 100,00%

Fontes: SINAPI mai/2024, CDHU 193 ¢/ desoneragdes.
(Setenta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Birigui, 24 de junho de 2024.

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng2 THIEMY BARBIERI JORGE
Engenheiro Civil Diretora de Obras
CREA: 5069273022-SP

Eng2 ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA RONI FLAVIO MANTOVAM
Secretdrio de Obras Secretdrio de Esportes




