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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA LUIZ CARLOS SABINO 
 
REFERÊNCIA: SINAPI/SP 02/2024 E CDHU 193 – DESONERADO.  
 
BDI: 27,35%.  

Item Descrição 

  

Valor (R$) Parcelas: 1 2 3   

1. 
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA LUIZ CARLOS 
SABINO 

110.883,04 % Período: 44,62% 42,08% 13,30% 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.320,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 

1.2. INFRAESTRUTURA  47.156,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 

1.3. SUPERESTRUTURA  6.297,25 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 

1.4. ALVENARIA E REVESTIMENTOS 38.562,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 

1.5. ASSENTOS   8.993,04 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.602,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 

1.7. MURO DE FECHAMENTO EXISTENTE 2.947,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 

1.8. CALÇAMENTOS  3.003,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 
         

Total:    R$ 110.883,04 
  %: 44,62% 42,08% 13,30% 

Período:  Repasse: 49.476,71 46.658,60 14.747,73 
     Contrapartida: - - - 
     Outros: - - - 
     Investimento: 49.476,71 46.658,60 14.747,73 
     %: 44,62% 86,70% 100,00% 
     Repasse: 49.476,71 96.135,31 110.883,04 
   Acumulado:  Contrapartida: - - - 
     Outros: - - - 
     Investimento: 49.476,71 96.135,31 110.883,04 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

 

 

Birigui-SP, 27 de março de 2024. 

 

 

 

 

 

INGRID EVELIN ROMANINI 

CHEFE DE DIVISÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

THIEMY BARBIERI JORGE 

DIRETORA DE OBRAS 

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

RONI FLÁVIO MANTOVAM 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE 

 


