Anexo VIII

Prefettura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAQ PAULQ
CNPJ 46.151.718/0001-80
Scerctasis de OQbras
Prejuizos ocasionados por
Roubos, furtos e/ou destruicio de | falta de planejamento no | Acréscimo de custos e prazo| Medidas de melhorias no Contratada
infraestrutura e equipamentos sistema de seguranga no de conclusdo da obra sistema de seguranga
canteiro de obras
Acdo para a contratagao
" Prejuizos ocasionados devido a0 p o ¢
Falta de mdo de obra . de mdo de obra em
£ i a falta de mdo de obra Acréscimo de prazo de : .
especializada para a execugdo dos o . quantidade minima Contratada
. especializada para a execugdo conclusdo da obra R
servigos X suficiente para a execugdo
dos servigos contratados 5
dos servigos contratados
Prejuizos ocasionados devido Correcdo dos servigos
a entrega de materiais em Execucdo de servicos com | executados e melhoria no
Materiais em desacordo com as desacordo com as qualidades inferiores as material empregado Contratada
especificagdes técnicas especificagdes técnicas exigidas por normas e através de comprovacgdes
adotadas para a execugdo da especificagbes técnicas a serem exigidas pela
obra contratante
Danos fisicos e financeiros
, - odendo ocasionar . L
Acidentes e incidentes P . . Melhoria da sinalizagdo no
N . processos administrativos e
Falta de sinaliza¢ao ocasionados pela falta de G s e local da execugdo dos Contratada
o judiciais, além de poder A
sinalizagdo da obra R servigos
ocasionar atraso na entrega
dos servigos contratados
- - . . Fiscalizagdo e a
Falta ou ma utilizacdo de EPl ou | Inutilizagdo de EPl ou EPC ou Riscos de acidentes dos " s ¢
™ : : disponibilizagdo dos EPIs e Contratada
EPC ma utilizagdo dos mesmos servidores ou terceiros EPCs
Previsdo de cldusula
Prejuizo financeiro paraa | contratual que garanta a
Alteracdo dos custos em . e : 9 g ;
. = o 3 contratada bem como o0 | revisdo extraordinaria do
Aumento extraordinario dos custos| razdes politicas, fiscais ou "
. . . A , atraso no prazo de execugdo contrato, para Contratante
dos insumos e servigos tributdrias aplicadas pelo : ) S
e uma possivel paralizagdo | manutencgéo do equilibrio
Estado ou a Federagdo . N .
de servigos econdémico-financeiro
original
1 s o Previsdo de clausula
Eventos imprevisiveis ou . :
G s Prejuizo financeiro paraa | contratual que garanta a
previsiveis, mas de . AN
o . contratada bem como o0 | revisdo extraordinaria do
. R consequéncias incalculaveis,
Caso fortuito ou forga maior 1i FYATIENI atraso no prazo de execu¢ao contrato, para Contratante
q . e uma possivel paralizagdo | manutzngao do equilibrio
prosseguimento e a conclusao , K §
A de servigos econdémico-financeiro
das obras e intervengdes R
original
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Eng?. Ingrid Evelin Romanini Eng®. Thiemy Barbieri Jorge
Chefe de Divisio de Drenagem de Aguas Pluviais Diretora de Obras

Eng®. Alexandre José Sabino Lasila Roni Flavio Mantovam
Secretéario Municipal de Obras Secretario Municipal de Esporte



